

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č.zh.27-SOD-2019-024

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi těmito smluvními stranami:

1. M – SILNICE a.s.

se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 430

IČ: 42196868, DIČ: CZ42196868

Bankovní spojení: [REDAKCE] Č.Ú. [REDAKCE]

jednající ve věcech smluvních: na základě „podpisového řádu“ schváleného představenstvem

a.s. [REDAKCE] ředitelem OZ MORAVA

ve věcech technických: [REDAKCE] výrobním náměstkem OZ MORAVA

(dále jen „zhotovitel“)

a

2. Město Hustopeče

se sídlem Dukelské nám. 2/2, Hustopeče 693 01

IČ: 00283193, DIČ: CZ00283193

Zastoupené starostkou PaedDr. Hanou Potměšilovou

Zapsané v registru ekonomických subjektů ČSÚ v Brně

č.ú 19-1382158309/0800 (Česká spořitelna a.s.)

kontaktní tel. [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

I. Úvodní ustanovení

Zhotovitel a objednatel mají spolu uzavřenu od 2.7.2019 smlouvu na provedení díla „Oprava vozovky vybraných komunikací města Hustopeče 2019“ za sjednanou cenu 135.432 Kč bez DPH, tj. 163.873 Kč vč. DPH.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto dohodly na změně rozsahu prováděných prací na vozovkách komunikací v Hustopečích. Změna rozsahu prováděných prací je uvedena ve zjišťovacím protokolu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č.1.
2. V souladu se změnou předmětu díla se zhotovitel s objednatelem dohodli, že se mění původně sjednaná cena díla uvedená v čl.III smlouvy o dílo ze dne 2.7.2019 a nově zní takto:

Cena bez DPH	138.846,60,-Kč
DPH 21%	29.157,79,-Kč
Celková cena včetně DPH	168.004,39,-Kč

Slovy: stošedesátosmtisícčtyři koruny české třicetdevět haléřů vč. DPH.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 2.7.2019 zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek č.1 ke smlouvě nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá jeho zveřejněním v registru smluv, objednatel zajistí bez zbytečného odkladu po podpisu dodatku zveřejnění smlouvy v registru smluv. Tento dodatek ke smlouvě může být měněn pouze písemnou dohodou smluvních stran.
3. Tento dodatek č.1 ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží po jednom vyhotovení objednatel i zhotovitel.
4. Tento dodatek ke smlouvě nahrazuje veškerá předchozí ústní ujednání smluvních stran ohledně předmětu dodatku smlouvy.
5. V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

V Hustopečích

M - SILNICE a.s.

Husova 1697, Pardubice 530 02

IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868

oblastní závod MORAVSKÝ

Hlavní 474, Rajhrad 562 01

Zho

Město Hustopeče

Dukelské nám. 2/2

693 17 HUSTOPEČ

IČ: 00 28 31 93

-11-

objednatel

Doložka k listině dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této listině byly splněny ze strany Města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení, odsouhlasení či pověření, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek ke smlouvě byl schválen usnesením Rady města Hustopeče dne 24.9.2019.

V Hustopečích dne 25.9.2019

Město Hustopeče

Dukelské nám. 2/2

693 17 HUSTOPEČ

IČ: 00 28 31 93

-11-

PaedDr. Hana Potmesilová, starostka

Soupis fakturovaných prací



za období: září 2019

strana 1 / 1
Měna: CZK

Pořac Kód	Název	Mj	Mn. celk.	za předch. období	zbyvá po období	za období	odbytl/mj	odbytl za období
927119024 Hustopeče - oprava vozovky vybraných komunikací města Hustopeče 2019 - město Hustopeče								
01	Herbenova							
001	113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	16,5000	0,0000	0,0000	16,5000	76,00	1 254,00
002	59621111a Kladení betonové zámkové dlažby tl 60 mm do DDK	m2	16,5000	0,0000	0,0000	16,5000	268,00	4 422,00
003	Výbourání a zpětné položení obruby do betonu	m	6,0000	0,0000	0,0000	6,0000	819,00	4 914,00
Součet za:								10 590,00
03	Polní							
002	577143111 Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného a	m2	30,0000	0,0000	-12,0000	42,0000	780,00	32 760,00
004	93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK	kpl	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	504,00	504,00
005	113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm, včetně odvozu na skládk	m2	30,0000	0,0000	-12,0000	42,0000	567,00	23 814,00
006	Prořezání a zalití spáry	m	62,0000	0,0000	-0,8000	62,8000	120,00	7 536,00
007	919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	32,0000	0,0000	-0,8000	32,8000	72,00	2 361,60
Součet za:								66 975,60
09	Žižkova							
004	93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK	kpl	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	378,00	378,00
005	113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm, včetně odvozu na skládk	m2	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	567,00	567,00
006	Prořezání a zalití spáry	m	4,0000	0,0000	0,0000	4,0000	120,00	480,00
007	919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	3,0000	0,0000	0,0000	3,0000	72,00	216,00
Součet za:								1 641,00
10	Žižkova							
002	577143111 Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného a	m2	20,0000	0,0000	-22,0000	42,0000	780,00	32 760,00
004	93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK	kpl	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	378,00	378,00
005	113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm, včetně odvozu na skládk	m2	20,0000	0,0000	-22,0000	42,0000	567,00	23 814,00
006	Prořezání a zalití spáry	m	15,0000	0,0000	1,0000	14,0000	120,00	1 680,00
007	919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	15,0000	0,0000	1,0000	14,0000	72,00	1 008,00
Součet za:								59 640,00
Součet za: 927119024 - Hustopeče - oprava vozovky vybraných komunikací města Hustopeče 2019 - město Hustopeče								138 846,60

M - SILNICE a.s.
Husova 1697, Pardubice 530 03
IČ: 42198568, DIČ: CZ42198568
oblastní závod MORAVA
Husova 174, Rajhradice 664 51

Město Hustopeče
Dukelské nám. 2/2
693 17 HUSTOPEČE
IČ: 00 26 31 93

Za zhotovitele (předávající):

Za objednatele (přejímající):