

## Změnový list č. 1

### Vnitřní parapet

#### Důvod a stručný popis změny:

V rámci vypracovaného rozpočtu byly naceněné dřevěné vnitřní parapety. Po odsouhlasení s vedením školy se budou osazovat vnitřní parapety z materiálu DTD.

#### Důsledky:

Dřevěné vnitřní parapety jsou méně odolné proti mechanickému poškození. Parapety z DTD jsou odolnější.

### Okno ve sprchách u tělocvičny

#### Důvod a stručný popis změny:

V projektové dokumentaci bylo omylem započítáno pouze jedno okno ve sprchách a šatně u tělocvičny. Pro výměnu oken ve staré budově školy v 1. NP bylo v rozpočtu města počítáno s výměnou všech oken v 1. NP, kromě tělocvičny.

#### Důsledky:

Budou vyměněna všechna okna, kromě tělocvičny

### Panty

#### Důvod a stručný popis změny:

Na základě požadavků byly naceněné panty Otlav s věžičkou lakované zaměněny za TKZ Expert 13,5.

#### Důsledky:

Sjednocení použitých pantů v budově.

### Okenní kliky a dorazy

#### Důvod a stručný popis změny:

V nabídce byly naceněny okenní kliky a dorazy ze surové mědi. Byly zaměněny za kliky a dorazy s matného niklu a provedení jako u oken ve vyšším patře budovy školy.

#### Důsledky:

Sjednocení použitých okenních klik a dorazů v budově.

Finanční rekapitulace výše popsaných změn je v příloze tabulce.

[REDACTED]		[REDACTED]
[REDACTED]		[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Přílohy: Tabulka – Rozpočty méněprací a víceprací