

Dodatek č. 1
smlouvy o dílo

uzavřený v souladu s § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

I. 1. Objednatel:

Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ :
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:
Oprávněn jednat ve věcech technických:

Město Bohumín

Masarykova 158, 735 81 Bohumín
Ing. Petrem Víchou, starostou města
00297569
CZ00297569
Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín
27-1721640379/0800
Ing. Petr Vícha, starosta města
Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic
Ing. Markéta Urgácsová, referent odboru rozvoje
a investic
596 092 196
urgacsova.marketa@mubo.cz

Telefon:
E-mail:
Objednatel je plátcem DPH.

(dále jen objednatel)

a

I. 2. Zhotovitel:

Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:
Oprávněn jednat ve věcech technických:

DaSt Inpo group s.r.o.

Palackého 689/2, 736 01 Havířov-Město
Štvrtna Dalibor, jednatel
29441145
CZ29441145
ČSOB a.s.
251104816/0300
Štvrtna Dalibor, jednatel
Chylek Jiří, technik

Telefon: 734 230 770
E-mail: dastinpo@seznam.cz

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění uzavřené smlouvy o dílo č. 2019-0448 ze dne 22. 5. 2019 na provedení díla „Bezručova č.p. 542 – přepojení na CZT – část A“.

Předmět díla se upravuje z důvodu víceprací a méněprací vzniklých odchylkami mezi skutečným stavem a PD a dle změnového listu č. 1.

IV. Cena díla

Obě strany se dohodly na změně ceny díla ve výši:

	Cena bez DPH vícepráce v Kč	Cena bez DPH méněpráce v Kč	Cena bez DPH Celkem v Kč
Dodatek č. 1	314 698,74	-139 492,77	175 205,97

Rekapitulace	Cena bez DPH v Kč	DPH 15 % v Kč	Cena včetně DPH v Kč
Cena dle SOD	3 678 736,78	551 810,52	4 230 547,30
Cena dle dod. č. 1	175 205,97	26 280,89	201 486,86
Cena dle SOD + dod. č. 1 celkem	3 853 942,75	578 091,41	4 432 034,16

Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně dne 15. 10. 2019

V Havířově dne 15. 10. 2019

Za objednatele
Ing. Petr Vícha v. r.
starosta města

Za zhotovitele
Dalibor Štvrtna v. r.
jednatel společnosti