

Dodatek č. 1 VHZ_2019/457

ke smlouvě o dílo VHZ_2019/355

ze dne 14.6.2019 týkající se zpracování projektové dokumentace stavby
„Stavební úprava kanalizace oblast ul. Janošíkova, Šumperk“

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupena: Martinem Hoždorou, předsedou představenstva
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: xxx
xxx

dále jako „Objednatel“

a

Ing. Jan Šlesinger

se sídlem: Fibichova 215/15, 679 04 Adamov
IČ: 06676359
DIČ: CZ9005084242 – Zhotovitel není plátcem DPH
Zapsán v živnostenském rejstříku
bankovní spojení: xxx
xxx

dále jako „Zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě výše uvedené smlouvy o dílo:

1. Předmět smlouvy

Článek 1. Předmět smlouvy se upravuje v bodě 1.1 v tomto znění:

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo pod souhrnným názvem „**Stavební úprava vodovodu a kanalizace oblast ul. Janošíkova, Šumperk**“ (dále jen „**Dílo**“ nebo „**Plnění**“), a to řádně, včas, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami

Článek 1. Předmět smlouvy se upravuje v bodě 1.2.1 v tomto znění:

1.2 Součástí Plnění jsou následující dílčí plnění:

- 1.2.1 **Zpracování projektové dokumentace pro provádění Stavby** v rozsahu přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, doplněné o neoceněný podrobný **položkový výkaz výměr Stavby** (dále jen „**výkaz výměr**“ nebo „**VV**“) a o oceněný **podrobný položkový rozpočet** (dále jen „**Rozpočet**“) (dále jen souhrnně „**RPD**“) – **pro kompletní opravu vodovodu, přepojení vodovodních přípojek a opravu kanalizační stoky.**

RPD bude použita i pro výběr dodavatele Stavby a její realizaci a musí odpovídat požadavkům stanoveným vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti

vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

Specifikace plnění:

- **SO 01 - oprava kanalizační stoky** v ulici Janošíkova v délce **cca 580 m** o profilech kruhový **DN 300** (dl. cca 150 m), **vejčítý 300/450** (dl. cca 340 m) a **vejčítý 450/600** (dl. cca 90 m), bude vyměněna potrubím **kamenina** s normální pevností o profilu navrženém projektantem dle propočtu a schváleného na výrobním výboru, šachty budou též vyměněny. Součástí zakázky je ověření všech navazujících profilů stok a návrh jejich přepojení, přepojení přípojek. Součástí zakázky je **provedení aktuálního monitoringu kanalizace**, předání objednateli
- **SO 02 - oprava vodovodního řadu** v ulici Janošíkova v délce **cca 566 m** o profilech **DN 80 – DN 225** (nově cca 410m DN 150, cca 100 m DN 80, cca 56m DN 200), bude vyměněno za potrubí z **tvárné litiny** o tlakových třídách dle aktuálních technických standardů. Součástí je přepojení všech stávajících přípojek.
- **SO 03 – přepojení vodovodních přípojek – 6ks o délce cca 33 m** z materiálu **PE 100 RC SDR11**

Při zpracování dokumentace budou respektovány technické standardy zadavatele zveřejněné na www.vhz.cz a požadavky dle jednání a vyjádření. Zhotovitel provede **obhlídku a lokalizaci** stávajících potrubí, šachet a napojení, zajistí **vytýčení** kanalizace a paralelního vodovodu v terénu s **geodetickým zaměřením polohy a hloubek**, v případě potřeby vytýčení i dalších podzemních sítí. **Hloubky uvedené v LIDS/GIS ŠPVS a.s. jsou pouze orientační, je nutné je ověřit geodetickým zaměřením.** Zhotovitel zorganizuje **min. 2 výrobní výbory** - na počátku zpracovávání, kde bude upřesněno zadání a další podrobnosti, a před dokončením PD - za účasti zadavatele, provozovatele a případně dalších dotčených subjektů.

V rámci inženýrské činnosti se projektant zavazuje informovat dotčené občany v dotčených nemovitostech o plánované stavební úpravě sítí formou informačních dopisů.

Článek 1. Předmět smlouvy se doplňuje o další body 1.2.4 a 1.2.5 v tomto znění:

1.2.4 Zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění / územního souhlasu Stavby v rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, doplněné o propočet nákladů Stavby (dále jen souhrnně „**PDÚR**“) - pouze **pro SO 03 - přepojení vodovodních přípojek.**

1.2.5 Zajištění vydání územního rozhodnutí / územního souhlasu pro Stavbu včetně zajištění vydání všech potřebných stanovisek, závazných stanovisek a vyjádření dotčených právnických či fyzických osob v rozsahu vyžadovaném platnou a účinnou legislativou a příslušným stavebním úřadem (dále jen souhrnně „**IČ-ÚŘ**“). Podmínky **IČ-ÚŘ** budou zpracovány do RPD. **IČ-ÚŘ – pouze pro SO 03 - přepojení vodovodních přípojek.**

2. Cena díla

Článek 2. Cena díla se v bodě 2.1 mění takto:

2.1 Celková cena Díla činí **358 000,- Kč bez DPH**. Bližší cenová specifikace jednotlivých dílčích plnění je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy.

V souvislosti s rozšířením technického řešení se mění přílohy č. 1 a 2 smlouvy o dílo následně:

Příloha č. 1: Harmonogram plnění

Zhotovitel se zavazuje zahájit poskytování Plnění neprodleně po oboustranném podpisu této Smlouvy a dokončit je u jednotlivých dílčích plnění v následujících termínech:

- Dílčí plnění dle čl. **1.2.1 a 1.2.2** předá Zhotovitel Objednateli nejpozději **do 20. 1. 2020.**
- Dílčí plnění dle čl. **1.2.3** je zahájeno podepsáním Akceptačního protokolu k RPD a končí odstraněním poslední z vad Stavby uvedených v Protokolu o předání a převzetí Stavby mezi Objednatel a Zhotovitelem Stavby, poskytnutím podkladů Zhotoviteli Stavby pro zpracování Dokumentace skutečného provedení k předání a převzetí dokončené Stavby, nejpozději však uplynutím 60 dní ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí Stavby, neleží-li důvody neodstranění takových vad na straně Zhotovitele.
- Dílčí plnění dle čl. **1.2.4 a 1.2.5** předá Zhotovitel Objednateli nejpozději **do 17. 4. 2020.**

Příloha č. 2: Cenová specifikace

Dílčí plnění dle čl. 1.2.1 Smlouvy: RPD	305 300,-Kč (bez DPH)
Dílčí plnění dle čl. 1.2.2 Smlouvy: IČ-SŘ	32 700,-Kč (bez DPH)
Dílčí plnění dle čl. 1.2.2 Smlouvy: PDÚR	12 000,-Kč (bez DPH)
Dílčí plnění dle čl. 1.2.2 Smlouvy: IČ-ÚŘ	8 000,-Kč (bez DPH)
Celková cena Plnění bez DPH	358 000,-Kč (bez DPH)

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 4 listy A4 a přílohy, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy dodatku č.1:

- cenová nabídka ze dne 7.10.2019

V Šumperku dne: 15. 10. 2019

V Brně dne: 16. 10. 2019

Martin Hoždora

Ing. Jan Šlesinger

předseda představenstva

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.