

# SMLOUVA O DÍLO

## S4/2019/044

### I.

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle základní směrnice 2/2019 Podpisový řád: [REDACTED]

ředitelem Lesního závodu Židlochovice,

ve věcech technických jedná: [REDACTED], hlavní technický pracovník pro stavební činnost,

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

**(dále jen „objednatel“)**

a

**STEEL & HALL s.r.o.**

IČO: 04482263

DIČ: CZ04482263

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové; C 35931

sídlo: Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

### II.

#### P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Seník Stavení Moravský Krumlov**, evidenční číslo zakázky **S4/2019/044**, a to dle projektové dokumentace Sklad sena na poleší Moravský Krumlov, vypracované Doc. Ing. [REDACTED] a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) dle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění, objednateli, budou-li na stavbě provedeny odchylky od původní PD,
- zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům,
- fotodokumentace stavby.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

### **III.**

#### **D o b a p l n ě n í**

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí

staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **16.12.2019**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **21.10.2019**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

#### IV. C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 465 728,58 Kč bez DPH**, slovy jedenmiliončtyřistašesedátpětisícdmsetdvacetosmkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

## **V.** **Placení a fakturace**

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p.  
Lesní závod Židlochovice  
Tyršova 1  
667 01 Židlochovice

7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

## VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice, zajištěné dostatečnými zdroji elektrické energie a vody, s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 vyhotovení projektové dokumentace, kopii pravomocného rozhodnutí č. 73/2018 vydaného dne 28.5.2018 MÚ Moravský Krumlov, č.j. MUMK 10322/2018.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE], telefon: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.

11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

## VII.

### Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.
19. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.



20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi.
21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 10 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
23. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši nabídkové ceny. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

## **VIII.**

### **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
  - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
  - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti, osvědčení o revizi hasících přístrojů,
  - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
  - geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí),
  - fotodokumentaci stavby,
  - originál stavebního deníku.

## IX.

### Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 3, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

## X.

### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 3 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací (popř. z ceny vadného výrobku, stroje či zařízení) určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (výrobku, stroje či zařízení) tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené (výrobek, stroj či zařízení bezvadné).
5. V případě porušení čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 21 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
11. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
12. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až

v době, kdy byl zhotovitel s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.

13. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
14. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

## **XI.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
  - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

## **XII.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesy-cr.cz](http://www.lesy-cr.cz)), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V .....<sup>AK</sup>....., dne: <sup>14.10.2019</sup>.....

.....  
.....

Za zhotovitele

V Židlochovicích, dne: <sup>16.10.2019</sup>.....

.....  
.....

Za objednatele

ředitel Lesního závodu Židlochovice

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	<b>Sklad sena na polesí</b>
-----------	-----------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>57 926,04</b>
1	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ hloubení plochy na úroveň -0,5m: : (0,5-0,12)*12*18,5 patky: : 4*1,2*2,3*1 4*1,2*1,6*0,75 1*0,9*0,9*0,75 Mezisoučet vsakovací jáma: : 3,5*3,5*1,5	m3	120,14250 84,36000 11,04000 5,76000 0,60750 101,76750 18,37500	290,00	34 841,33
2	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	120,14250	16,70	2 006,38
3	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ vnitřní: : 0,3*0,5*7,7*2 pod vstupem: : 0,3*0,5*8,4 obvod: : zadní část: : 0,3*0,5*(3,75+3,75) dlouhé stěny: : 0,4*0,5*4,3*6 Mezisoučet	m3	9,85500 2,31000 1,26000 1,12500 5,16000 9,85500	400,00	3 942,00
4	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	9,85500	150,00	1 478,25
5	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m 120,1425+9,855	m3	129,99750 129,99750	82,80	10 763,79
6	RX2	Úprava pláně, se zhutněním srovnání a zhutnění terénu: : vsakovací jáma: : 2*2 příjezd: : 222 seník: : 11,2*17,7 pro meliorační žlaby: : 0,6*21,25	m2	436,99000 4,00000 222,00000 198,24000 12,75000	11,20	4 894,29
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy,zvláštní zakládání</b>				<b>261 373,72</b>
7	274313811R00	Beton základových pasů prostý C 30/37, XC2 XF1 dle výpočtu hloubení rýh: : 9,855	m3	9,85500 9,85500	2 760,00	27 199,80
8	275313811R00	Beton základových patek prostý C 30/37, XC2 XF1 dle hloubení jam: : 17,4075	m3	17,40750 17,40750	2 760,00	48 044,70
9	274361721R00	Výztuž základových pasů z oceli 10 425 (BST 500 S) věnec základového pasí: : 0,412	t	0,41200 0,41200	29 000,00	11 948,00
10	27152111RX1	Polštář z kameniva hr. drceného 63-125 mm, stabilizované (17,7-0,15-0,15)*(11,2-0,15-0,15)*0,3 tl. vrstvy 0,3 m: : Mezisoučet příjezdová komunikace: :	m3	101,29800 56,89800 56,89800	988,00	100 082,42

11	2715311Rx1	222*0,2 Polštář z kameniva hr. drceného 0-63 mm (17,7-0,15-0,15)*(11,2-0,15-0,15)*0,2 tl. vrstvy 0,2 m : příjezdová komunikace : 222*0,2	m3	44,40000 82,33200 37,93200	900,00	74 098,80
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>24 456,00</b>
12	RX1	Jádrové vývrty pr. 24 mm délky 600 mm pro kotvení, ocelové haly + kotevní šroub HIT-HY 4*4+4*4	kus	32,00000 32,00000	660,00	21 120,00
13	RX2	Jádrové vývrty pr. 24 mm délky 600 pro kotvení ocelové haly + kotevní šroub HIT-HY 200-A+HIT-v-F(8.8) - pozinkovaný, včetně matice a podložky, vyplnění chemickou maltou Hilti HIT-HY200 : vrtání, vysátí vrtu, kotvení dle PD, detail Z1,Z2 :	kus	4,00000 4,00000	690,00	2 760,00
14	RX2	Jádrové vývrty pr. 24 mm délky 500 pro kotvení ocelové haly + kotevní šroub HIT-HY 200-A+HIT-v-F(8.8) - pozinkovaný, včetně matice a podložky, vyplnění chemickou maltou Hilti HIT-HY200 : vrtání, vysátí vrtu, kotvení dle PD, detail Z3 :	kus	9,00000	64,00	576,00
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>11 538,75</b>
15	RX1	Kladení melioračních žlabů do bet. lože C25/30 -, XF2 85*0,25	m2	21,25000 21,25000	187,00	3 973,75
16	RX1	Žlab meliorační BZM 50, 250x500x100 mm	kus	85,00000	89,00	7 565,00
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>24 449,40</b>
17	917762111RT7	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,včetně lože z betonu C 12/15. včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	57,80000	360,00	20 808,00
18	917762111RT7	Příplatek za použití, betonu C 25/30 - XF2 pro lože obrubníků	m	57,80000	63,00	3 641,40
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>18 654,00</b>
19	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m pro montáž opláštění : 5*(17+17+10)	m2	220,00000 220,00000	46,00	10 120,00
20	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	220,00000	32,00	7 040,00
21	941941111R00	Pronájem lešení za den montáž 7 dní : 7*220	m2	1 540,00000 1 540,00000	1,10	1 694,00
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				<b>15 300,00</b>
22	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m 17*12	m2	204,00000 204,00000	75,00	15 300,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>43 350,72</b>
23	99802RX1	Přesun hmot pro haly montované výšky do 7 m 223+31+4,04	t	258,04000 258,04000	168,00	43 350,72
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>148 475,52</b>
24	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 4*(17+17+11) 2*6	m	192,00000 180,00000 12,00000	190,00	36 480,00
25	60512121R	Řezivo jehličnaté - hranoly 0,14*0,16*17*4 0,14*0,16*17*4 0,16*0,14*11*4 0,14*0,16*6*2	m3	4,30080 1,52320 1,52320 0,98560 0,26880	5 800,00	24 944,64
26	7621311RX1	Montáž bednění stěn, dřevěné fošny hoblované do 50 mm, mezera 75 mm 0,2*5*167 0,2*2*38	m2	182,20000 167,00000 15,20000	40,00	7 288,00
27	60596002R	Řezivo - fošny 167*5*0,05*0,2	m3	8,35000 8,35000	5 800,00	48 430,00

28	762195000R00	Spojovací prostředky Závitové tyče pro hranoly na opláštění - závitové tyče prům 16 mm M16 délka 220 mm včetně podložky a matice Detail E 24 ks + F 4 ks + G 16 ks +H 10 ks: : 54	kus	54,00000	320,00	17 280,00
29	762195R00	Spojovací vruty a ochranné prostředky pro montáž stěn 4,3008+8,35	m3	12,65080 12,65080	470,00	5 945,88
30	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	7,37000	1 100,00	8 107,00
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>17 638,08</b>
31	764352205R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové včetně háků, rš 400 mm 17,1+17,1	m	34,20000 34,20000	393,00	13 440,60
32	764454203R00	Odpadní trouba kruhová Pz, R. Š. 400 mm, d=125 mm, komplet viz PD 2*5,5 3/K odbočení do melioračního žlabu: : 0,75*2	m	12,50000 11,00000 1,50000	312,00	3 900,00
33	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,22200	1 340,00	297,48
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>646 524,05</b>
34	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. základní materiál ocel řady S235JRGR dle ČSN, Trapézové plechy ocel řady S320GD (T35 tl0,6mm z obou stran lakovaný-odstín hnědý). Ocelová konstrukce je opatřena nátěrový systém stupen korozní aktivity C3, barva hnědá požadavek na životnost nátěrového syst. dle výpisu jednotlivých položek: : N1N2: : 5,35*42,2*8 N3: : 0,21*8*42,2 6,4*8*22,4 ŠS1: : 6,9*1*22,4 0,1*2*78,5*0,2 TR: : 9*3*5,5 1,4*3*5,5 V1: : 17,7*12*13,3 V2: : 1,25*16*13,3 1*4*13,3 S1: : 8*4*6,4 S2: : 8*4*6,4 Mezisoučet Z1 kotvení: : 0,6*0,4*4*157 0,13*0,15*8*78,5 Z2: : 0,6*0,4*4*157 0,13*0,15*8*78,5 Z3: : 0,5*0,3*1*157 0,13*0,13*2*78,5 Detail A: : 0,18*0,18*8*78,5 0,18*0,18*4*78,5 Detail B: : 0,19*0,34*16*117,7 0,19*0,05*32*94,2 0,5*0,15*6*78,5 Detail C: : 0,1*48*6,4 Detail D: : 0,5*0,06*23*78,5 0,18*0,18*8*78,5 Detail E: : 0,16*0,2*24*78,5 0,14*0,15*24*78,5 0,14*0,16*24*78,5 Detail F: : 0,16*0,2*4*78,5 0,14*0,15*4*78,5 0,14*0,16*4*78,5 Detail G: : 0,16*0,2*8*78,5	kg	8 674,37440	62,00	537 811,21




		0,15*0,14*8*78,5		13,18800		
		0,16*0,15*16*78,5		30,14400		
		0,07*0,14*16*78,5		12,30880		
		0,16*0,15*16*78,5		30,14400		
		0,3*0,233*8*78,5		43,89720		
		Mezisoučet		978,83840		
		Drobný spojovací materiál 10% objemu : 788,58		788,58000		
35	767392112R00	Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním 17,1*2*6,4	m2	218,88000	138,00	30 205,44
				218,88000		
36	553506380R	Plech trapézový Trapéz T35-B, včetně spojovacího materiálu, odstín hnědé 17,1*2*6,4*1,15	m2	251,71200	250,00	62 928,00
				251,71200		
37	Rx1	Hřebenáč NP120/NP170 - Rovný hřebenáč, vč. Montáže a spojovacího materiálu 17,1*1,15	m	19,66500	360,00	7 079,40
				19,66500		
38	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	10,00000	850,00	8 500,00
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>46 041,60</b>
39	783782221R00	Nátěr tesařských konstrukcí Lignofix I Profi 2x plocha dřeva: : hranoly: : (0,14+0,14+0,16+0,16)*4*(17+17+11) (0,14+0,14+0,16+0,16)*2*6 Mezisoučet  fošny: : 167*2*0,2*5 38*2*2*0,2 Mezisoučet	m2	479,60000	48,00	23 020,80
				108,00000		
				7,20000		
				115,20000		
				334,00000		
				30,40000		
				364,40000		
40	783710020RAB	Nátěr tesařských konstrukcí lazurovacím lakem, dvojnásobný Luxolem fošny: : 364,4+115,2	m2	479,60000	48,00	23 020,80
				479,60000		
<b>Díl:</b>	<b>123</b>	<b>Vsakovací soustava</b>				<b>3 636,70</b>
41	271521111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 63-125 mm vsakovací jáma: : 0,5*2,5*2,5	m3	3,12500	1 000,00	3 125,00
				3,12500		
42	213151121R00	Montáž geotextilie 11	m2	11,00000	15,20	167,20
				11,00000		
43	69366198R	Geotextilie geoNETEX S, 300g/m2 11*1,1	m2	12,10000	25,00	302,50
				12,10000		
44	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním 2*2	m2	4,00000	10,50	42,00
				4,00000		
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>25 519,00</b>
46	210220002RT2	Hromosvod, dle specifikace v PD (půdorys střechy)	kpl	1,00000	25 519,00	25 519,00
<b>Díl:</b>	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>95 126,00</b>
47	005121020R	PHP práškový 34A/183B/C (6kg) včetně potvrzení o revizi	kus	5,00000	857,00	4 285,00
53	005111020R	Vytyčení stavby geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček: : vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic: : vytyčených bodů a jejich polohopisem: : 1	Soubor	1,00000	14 500,00	14 500,00
				1,00000		
55	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských 1	Soubor	1,00000	34 754,00	34 754,00
				1,00000		

57	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení. Převzetí pláně geologem, zkoušky zhutnění pláně a násypu, zkoušky betonu krychle 150/150/150 10% vsakovací zkouška 1	Soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00
58	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.: 1	Soubor	1,00000	21 087,00	21 087,00
60	005241020R	Geodetické zaměření stavby Náklady na provedení zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.: 1	Soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00

26

1 440 209,58

33



Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení  
Sklad sena na polesí Moravský Krumlov - novostavba

Název	Mj	Počet	Materiál	Material celkem	Montazní položka	Montáž	Montaz celkem	Cena	Cena celkem
<b>Dodávky</b>									
<b>Bleskosvod</b>									
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	60,00	119,00	1 140,00		15,00	900,00	34,00	2 040,00
Drát 8 drát ø 8mm(0,40kg/m), pevně	m	55,00	23,40	1 287,00		26,00	1 430,00	49,40	2 717,00
Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), pevně	m	8,00	28,00	224,00		30,00	240,00	58,00	464,00
JR 2,0 s rovným koncem, L 2000mm	ks	1,00	280,00	280,00		160,00	160,00	440,00	440,00
OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm	ks	4,00	175,00	700,00		160,00	640,00	335,00	1 340,00
DOUa-20 držák ochranného úhelníku, L 200mm	ks	8,00	38,00	304,00		55,00	440,00	93,00	744,00
SZb zkušební - litinová	ks	4,00	48,00	192,00		52,00	208,00	100,00	400,00
SS spojovací	ks	6,00	12,00	72,00		17,00	102,00	29,00	174,00
SP připojovací	ks	18,00	14,00	252,00		19,00	342,00	33,00	594,00
SJ 1 k jímací tyči, D=18	ks	1,00	39,00	39,00		44,00	44,00	83,00	83,00
SOa na okapové žlaby	ks	4,00	45,00	180,00		59,00	236,00	104,00	416,00
SR 3a svorka páska-drát	ks	20,00	42,00	840,00		54,00	1 080,00	96,00	1 920,00
<b>PODPĚRA VEDENÍ</b>									
PV15b na hřebenáče, L/H 250-270/100mm	ks	17,00	46,00	782,00		55,00	935,00	101,00	1 717,00
PV22a pod střešní krytinu, L 190mm	ks	30,00	45,00	1 350,00		54,00	1 620,00	99,00	2 970,00
<b>MONTÁŽNÍ PRÁCE</b>									
Štítek pro označení svodu	ks	8,00	10,00	80,00	220401	15,00	120,00	25,00	200,00
Tvarování mont.dílu	ks	4,00	0,00	0,00	220431	50,00	200,00	50,00	200,00
<b>Bleskosvod - celkem</b>				<b>7 722,00</b>			<b>7 617,00</b>		<b>16 419,00</b>
<b>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</b>									
<b>DLE CSN 331500</b>									
Revizní technik	hod	10,00				550,00	5 500,00	550,00	5 500,00
Spoluprace s reviz.technikem	hod	2,00				550,00	1 100,00	0,00	1 100,00
Podružný materiál	kpl	1,00							2 500,00
									<b>9 100,00</b>
<b>Elektromontáže - celkem (bez DPH)</b>									<b>25 519,00</b>