

měsíc

srpen 2018

září 2018

		srpen 2018										září 2018																											
měsíc týden		30					30					32					33					34					35												
pracovní den		24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Pokládka žulových obrub a dlažby																																							
Ulice Benešovská směrem k ul. Pod Hradištěm - obruby																																							
Ulice Benešovská směrem k ul. Pod Hradištěm -dlažba																																							
Ulice Benešovská směrem k ul. Na Chmelnici - obruby																																							
Ulice Benešovská směrem k ul. Na Chmelnici - dlažba																																							
Ulice Na Chmelnici směrem k ul. Ing. Fr. Janečka - obruby																																							
Ulice Na Chmelnici směrem k ul. Ing. Fr. Janečka - dlažba																																							
Kruhový objezd - 1 /2 mezikruží směrem k ul. Na Vinici - obruby																																							
Kruhový objezd - 1 /2 mezikruží směrem k ul. Na Vinici - -dlažba																																							
Kruhový objezd - 1 /2 mezikruží směrem k ul. Pod Hradištěm - obruby																																							
Kruhový objezd - 1 /2 mezikruží směrem k ul. Pod Hradištěm - dlažba																																							
ostrůvek Pod Hradištěm - obruby																																							
ostrůvek Pod Hradištěm -dlažba																																							
ostrůvek Ing. Fr. Janečka- obruby																																							
ostrůvek Ing. Fr. Janečka -dlažba																																							
ostrůvek Na Chmelnici- obruby																																							
ostrůvek Na Chmelnici -dlažba																																							
ostrůvek Benešovská- obruby																																							
ostrůvek Benešovská -dlažba																																							
Finanční plnění - Dodatek č.1		Kč bez DPH										252 021,74																											