

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 34-00007/19 (07PU-002746)

„Provádění kontrolních zkoušek investora na pozemních komunikacích v roce 2019“

uzavřené dne 22. 01. 2019

I. Smluvní strany

Objednatel : **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
Na Pankráci 56, 140 00 Praha
zastoupené : ██████████, generálním ředitelem
jehož jménem jedná : ██████████ ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
IČ : 659 93 390
DIČ : CZ659 93 390
bankovní spojení : ██████████
číslo účtu : ██████████

(dále také jen „*Objednatel*“)

a

Dodavatel : **Silniční inženýrská společnost, s. r. o.**
se sídlem : Žižkova 54, 301 00 Plzeň
zastoupená : ██████████, ředitel společnosti
IČ : 468 85 315
DIČ : CZ46885315
zápis v OR : u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 2801

(dále také jen „*Poskytovatel*“)

2. Znění Dodatku

2.1 Vzhledem k tomu, že oproti předpokládanému rozsahu zakázek byl objem služeb v roce 2019 nižší a některé uvažované stavební akce budou realizovány až v roce 2020, nebyly vyčleněné finanční prostředky v roce 2019 vyčerpány, upravuje a doplňuje se po vzájemné dohodě a ve smyslu předmětné Smlouvy o poskytování služeb, Příloha č. 1 Specifikace Služeb, příslušný text takto:

2.1.1 Předmětem plnění této Smlouvy je provádění kontrolních zkoušek při výstavbě a opravách silnic I. třídy a D6 v Karlovarském kraji v roce 2019 a v roce 2020.

2.2.2 Ukončení plnění: původní termín 31. 12. 2019 se nahrazuje novým termínem **do 31. 12. 2020**.

2.2 S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2.1 mění se původní název VZ ve smlouvě:

„*Provádění kontrolních zkoušek investora na pozemních komunikacích v roce 2019*“

na nový název VZ na tomto Dodatku č. 1:

„**Provádění kontrolních zkoušek investora na pozemních komunikacích v roce 2019 a v roce 2020**“

3. Závěrečná ujednání:

Ostatní ustanovení smlouvy 34-00007/19 (07PU-002746), uzavřené dne 22. 01. 2019, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv Objednatelem.


v Karlových Varech dne: 09 -10- 2019

v Plzni dne: 16 -10- 2019



ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary


za Objednatele



ředitel společnosti

Silniční inženýrská společnost, s. r. o.

za Poskytovatele



ŽIŽKOVA 54
301 00 PLZEŇ