

---

**Dodatek č. 1 – VHZ\_2019/445  
ke smlouvě o dílo č. VHZ\_2019/289**

na stavbu “Stavební úprava vodovodu a kanalizace ul. Šumavská,  
Šumperk – IV. etapa”

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský  
zákoník“)

**Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.**

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01  
IČ: 47674954  
DIČ: CZ47674954  
zastoupena: Martinem Hoždorou, předsedou představenstva  
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714  
bankovní spojení: xxx  
xxx

dále jako „Objednatel“

a

**Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.**

se sídlem: Tovární 202/3, 790 01 Jeseník  
IČ: 46580328  
DIČ: CZ46580328  
zastoupen Jiří Kouřil, jednatel společnosti  
zapsán/a v obchodním rejstříku: vedeném u KS v Ostravě oddíl C, vložka 3579  
bankovní spojení: xxx  
xxx

dále jako „Zhotovitel“

**1. Předmět dodatku**

Smluvní strany uzavřely dne 7.3.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „**Stavební úprava vodovodu a kanalizace ul. Šumavská, Šumperk – IV. etapa**“.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu vypořádání více prací a méně prací. Cena díla je upravena na základě rozpočtu více a méně prací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

## 5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1 se upravuje následovně:

5.1 Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

<b>Základní cena dle SoD (bez DPH)</b>	<b>3 126 742,46 Kč</b>
Vícepráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	416 247,37 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	- 451 695,00 Kč
<b>Cena dodatku č. 1 celkem (bez DPH)</b>	<b>- 35 447,63 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně dodatku (bez DPH)</b>	<b>3 091 294,83 Kč</b>
DPH 21%	649 171,91 Kč
<b>Cena celkem včetně dodatku vč. DPH 21%</b>	<b>3 740 466,74 Kč</b>

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4 a nabídkový rozpočet, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

*Přílohy dodatku č. 1.*

1) *Rozpočet více a méně prací*

V Šumperku dne 30.8.2019

V Jeseníku dne 30.8.2019

\_\_\_\_\_  
**Martin Hoždora**

předseda představenstva

**Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.**

\_\_\_\_\_  
**Bc. Jan Pleva**

jednatel společnosti

**Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.**