

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

uzavřené dne 21. 12. 2017 pro výkon TDS na stavbě „II/447 Strukov – Šternberk“
uzavřené dle § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech stavby:

- technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „příkazce“)

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

Se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

IČO: 46347488

DIČ: CZ46347488

zápis v obchodním rejstříku: B 785 vedena u Krajského soudu v Brně

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú. 43-1166980277/0100

zastoupený: Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva

Ing. Karlem Škárrou, místopředsedou představenstva

Ing. Vladimírem Navrátilém, členem představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „příkazník“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách příkazní smlouvy uzavřené dne 21. 12. 2017 č. 2017/03751/OI/DSM ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 05. 2019, kdy předmětem této Smlouvy je mj. závazek příkazníka vykonávat technický dozor stavby při realizaci stavby pod názvem akce „**II/447 Strukov - Šternberk**“ (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je navýšení odměny příkazníka, která reflektuje navýšení rozsahu poskytované činnosti TDS příkazníka příkazci. Důvodem navýšení rozsahu činnosti TDS je zejména nutnost řešit nadměrné množství změnových listů vyplývajících z dodatečných požadavků nově zvolených zástupců stavbou dotčených obcí, z technických problémů vyplývajících z rekonstrukce stávajících komunikací (např. 5 způsobů sanace na cca 600 m komunikace) a snahy příkazníka provádět činnosti TDS v co možná nejvyšší kvalitě ve vztahu ke skutečnému průběhu stavebních prací zhotovitelem.

ZMĚNA SMLOUVY

*S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně **ODMĚNY A PLATEBNÍCH PODMÍNEK** čl. V. odst. 1 Smlouvy, a to tak:*

1. Odměna za práce a činnosti ujednané v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran jako odměna za výsledek. Odměna příkazníka za činnosti v rozsahu smluveného předmětu plnění činí:

odměna bez DPH za část A	35 000,- Kč
21% DPH	7 350,- Kč
odměna včetně DPH za část A	42 350,- Kč
odměna bez DPH za část B a C	540 000,- Kč + 162 000,- Kč
21% DPH	113 400,- Kč + 34 020,- Kč
odměna včetně DPH za část B a C	653 400,- Kč + 196 020,- Kč
odměna celkem bez DPH	737 000,- Kč
21% DPH	154 770,- Kč
<u>odměna celkem včetně DPH</u>	<u>891 770,- Kč</u>
odměna celkem slovy včetně DPH: osm-set-devadesát-jedna-tisíc-sedm-set-sedmdesát-korun-českých.	

Dojde-li na základě změny právních předpisů v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změně sazby DPH, bude k odměně bez DPH připočteno DPH ve výši dle platných právních předpisů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této dohody v registru smluv zajistí příkazce.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž příkazce obdrží 2 vyhotovení a příkazník rovněž 1 vyhotovení.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 30. 9. 2019 v souladu s příslušným ustanovením směrnice 4/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1) Kalkulace – způsob výpočtu odměny

V Olomouci dne: 17-10-2019

V Brně dne: 15. 10. 2019

Příkazce:



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána
Olomouckého kraje

Příkazník:



Ing. Aleš Trnečka, MBA
předseda představenstva





Dopravoprojekt Brno a.s.
Kounicova 271/13
60200 Brno

29.8.2019

Příloha č. 1 - **Kalkulace požadavku na finanční navýšení odměny příkazníka:**

- Cena za výkon TDS 15.000,- Kč bez DPH/týden (dle příkazní smlouvy);
- Dle HMG zhotovitele jsou naplánovány stavební práce na 36 týdnů;
- Dle interních výkazů práce je časová náročnost výkonu TDS vyšší oproti předpokladu o 30 %, tj. o 4h týdně, což odpovídá finanční navýšení týdenního výkonu o 4.500,- tis. Kč bez DPH;

Požadavek příkazníka na finanční navýšení odměny je pak kalkulován jako 4.500,- Kč x 36 týdnů = 162.000,- bez DPH.

Digitálně podepsal Aleš Trnečka

Datum: 2019.08.29 10:33:46

+02'00'

Ing. Aleš Trnečka, MBA
Předseda představenstva
Dopravoprojekt Brno a.s.