

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
č. MUBPH 12964/2019
uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Město Bystřice pod Hostýnem
se sídlem	Masarykovo náměstí 137
	768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ :	00287113
DIČ :	CZ00287113
bankovní spojení :	
zastoupený:	starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem
ve věcech technických :	

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel:	JURÁN s.r.o.
se sídlem	Ústí 200, 755 01 Vsetín
IČ:	27816788
DIČ :	CZ 27816788
bankovní spojení :	
zastoupený:	Milanem Juráněm, jednatelem společnosti

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 2 ke smlouvě MUBPH 12964/2019 v tomto znění:

II.

- II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. IV.5 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou vícepráce v rámci stavby „Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo – sanace dřevěných stropů a krovu – 1. etapa. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu víceprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 2 činí:

Cena víceprací bez DPH	87 975,44 Kč
DPH (21%)	18 474,84 Kč
Cena víceprací vč. DPH	106 450,28 Kč

Celková cena díla po započtení víceprací činí:

Celková cena bez DPH	1 413 112,72 Kč
DPH (21%)	296 753,67 Kč
Celková cena vč. DPH	1 709 866,39 Kč

- II.2 Smluvní strany se dále dohodly, že z důvodu toho, že v objektu zámku Bystřice pod Hostýnem, nedochází k výkonu veřejné správy, upravuje se článek V. Platební podmínky odst. V.6 smlouvy o dílo, který nově zní:

Město Bystřice pod Hostýnem bude při realizaci díla (nebo jeho částí) dle této smlouvy o dílo osobou povinnou k dani a daň z přidané hodnoty na výstupu bude z plnění dle této smlouvy o dílo odvedena z plnění této smlouvy o dílo objednatelem. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v rámci stavby a za datum uskutečnění zdanitelného plnění prohlašují poslední den příslušného měsíce. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a doručit jej objednateli do 3 dnů od vystavení. V případě nesplnění této povinnosti uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92e ZDPH za každý den prodlení.

- II.3 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- II.5 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 2:

1. Položkový rozpočet víceprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na 28. zasedání dne 16.10.2019.

V Bystřici pod Hostýnem, dne 17.10.2019

V Bystřici pod Hostýnem, dne 17.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Zdeněk Pánek
starosta

.....
Milan Juráň
jednatel

