

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20190153

Číslo smlouvy zhotovitele: HTL-4325

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
oprávněn jednat ve věcech smluvních:
oprávněn jednat ve věcech technických:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
akciová společnost
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
61974757
CZ61974757 plátce DPH
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
kontaktní doručovací adresy:
tel/fax:
e-mail:
písemné doručení:

Projekt HTL s.r.o.

Pohraniční 27, 703 00, Ostrava-Vítkovice
Společnost s ručením omezeným
Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 23323
25865145
CZ25865145
XXXX
XXXX
Ing. Pavel Šebesta - jednatel
Ing. Pavel Šebesta - jednatel
XXXX
Pohraniční 27, 703 00, Ostrava-Vítkovice
XXXX
XXXX
Projekt HTL s.r.o, Pohraniční 27, 703 00, Ostrava-Vítkovice

(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20190153) uzavřené dne 27.8.2019, na základě kapitoly X. Ostatní ujednání, bod 12.

2.1. Předmětem plnění výše uvedené Smlouvy o dílo, je dle kapitoly II. Předmět smlouvy, bod 3, zpracování projektové dokumentace v rozsahu příloh č. 5 (DSP) a č. 6 (DPS) vyhlášky č. 146/2008 Sb., v platném znění, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek, pro stavbu „Zpevněné plochy tramvaje Poruba“, dále jen stavba.

Při zpracovávání projektové dokumentace bylo zjištěno, že rozsah předmětu plnění, pod souhrnným názvem „zpevněné plochy“, výše uvedené smlouvy o dílo, je v předpokládaném rozsahu:

- A. Nově navrhovaná zpevněná manipulační plocha v plošné výměře 1.200 m².
- B. Rekonstrukce stávající zpevněná manipulační plocha v plošné výměře 570 m².
- C. Rekonstrukce stávající zpevněná komunikace v plošné výměře 770 m².

Vzhledem k plošné výměře nově navrhované zpevněné manipulační plochy „A“, objednatel (jako stavebník) na tuto stavbu musí požádat příslušný stavební úřad o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, na základě § 96, odstavec 2, písmeno g), a § 103, odstavec 1, písmeno e), bod 17, a § 104, odstavec 1, písmeno f), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

Na základě § 94j, a § 64l, odstavec 2, písmeno e), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, může objednatel (jako stavebník) na tuto stavbu požádat o vydání společného územního a stavebního řízení, a k žádosti připojit projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení. Příslušným k vydání společného povolení je stavební úřad k povolení stavby podle § 13, odstavec 1, písmeno c), obecní úřad obce s rozšířenou působností (Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu).

Z výše uvedených důvodů se mění rozsah kapitoly II. Předmět smlouvy, bod 3, a s tím související kapitoly, výše uvedené Smlouvy o dílo.

2.2. Na základě rozsahu předmětu plnění, uvedeného v bodě 2.1 tohoto Dodatku č. 1, se mění ve Smlouvě o dílo v kapitole II. Předmět smlouvy, bod 2 následovně:

- Ruší se text bodu „Projektová dokumentace bude řešit návrh rekonstrukce stávající komunikace a její rozšíření vč. odstavné plochy v Areálu tramvaje Poruba, U vozovny 1115/3, 708 00 Ostrava – Poruba.“
- Nahrazuje se textem „Projektová dokumentace bude řešit návrh nové zpevněné manipulační plochy, rekonstrukci stávající zpevněné manipulační plochy a komunikace v Areálu tramvaje Poruba, U vozovny 1115/3, 708 00 Ostrava – Poruba.“

2.3. Na základě rozsahu předmětu plnění, uvedeného v bodě 2.1 tohoto Dodatku č. 1, se mění ve Smlouvě o dílo v kapitole II. Předmět smlouvy, bod 3 následovně:

- Ruší se text bodu „Projektové dokumentace dle bodu 1. budou zpracovány v rozsahu příloh č. 5 (DSP) a č. 6 (DPS) vyhlášky č. 146/2008 Sb., v platném znění, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek.“
- Nahrazuje se textem „Projektové dokumentace dle bodu 1. budou zpracovány v rozsahu příloh č. 8 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) a č. 13 Rozsah a obsah pro provádění stavby (DPS), Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek.“

2.4. Na základě rozsahu předmětu plnění, uvedeného v bodě 2.1 tohoto Dodatku č. 1, se mění Příloha č. 1 Smlouvy o dílo následovně:

- Ruší se část textu v bodu A „Projektová dokumentace ve stupni DSP i DPS budou zpracovány min. v tomto rozsahu:“;
- A tato část se nahrazuje textem „Projektové dokumentace ve stupni DUR+DSP i DPS budou zpracovány min. v tomto rozsahu:“.

- Ruší se část textu v bodu B „*Součástí předmětu plnění je zajištění **Dokladové části projektové dokumentace DSP.***“;
- a tato část se nahrazuje textem „*Součástí předmětu plnění je zajištění **Dokladové části projektové dokumentace DUR+DSP.***“;
- Ruší se část textu v bodu E „*Projektová dokumentace stavby ve stupni DSP bude vypracována v českém jazyce, a to v následujícím rozsahu:*“;
- a tato část se nahrazuje textem „*Projektová dokumentace stavby ve stupni DUR+DSP bude vypracována v českém jazyce, a to v následujícím rozsahu:*“.

2.5. Na základě rozsahu předmětu plnění, uvedeného v bodě 2.1 tohoto Dodatku č. 1, se mění ve Smlouvě o dílo v kapitole III. Cena díla, bod 1, následovně:

- Ruší se text bodu „*Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí:*“

<i>Projektová dokumentace (PD) ve stupni DSP</i>	<i>210 000,- Kč</i>
<i>Projektová dokumentace (PD) ve stupni DPS</i>	<i>389 000,- Kč</i>
<i>Výkon autorského dozoru</i>	<i>25 000,- Kč</i>
<i>Cena celkem za celý předmět díla (bez DPH)</i>	<i>624 000,- Kč</i>

- a nahrazuje se textem „*Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí:*“

<i>Projektová dokumentace (PD) ve stupni DUR+DSP</i>	<i>210 000,- Kč</i>
<i>Projektová dokumentace (PD) ve stupni DPS</i>	<i>389 000,- Kč</i>
<i>Výkon autorského dozoru</i>	<i>25 000,- Kč</i>
<i>Cena celkem za celý předmět díla (bez DPH)</i>	<i>624 000,- Kč</i>

2.6. Na základě rozsahu předmětu plnění, uvedeného v bodě 2.1 tohoto Dodatku č. 1, se mění ve Smlouvě o dílo v kapitole V. Doba a místo plnění, bod 1, následovně:

- Ruší se část textu v bodu 1 „*Do **90** kalendářních dní ode dne účinnosti smlouvy předá zhotovitel objednateli dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení, včetně dodání kompletní dokladové části nutné k vydání rozhodnutí, stavebního povolení. Objednatel bere na vědomí, že platnost výše uvedeného termínu plnění je podmíněna včasným předáním vyjádření a stanovisek ze strany dotčených organizací a veřejnoprávních institucí a spolupůsobením objednatele specifikovaného v kapitole IX.*

*Do **60** kalendářních dní od nabytí právní moci stavebního povolení předá zhotovitel objednateli dokumentace ve stupni pro provádění stavby. Objednatel bere na vědomí, že platnost výše uvedeného termínu plnění je podmíněna spolupůsobením objednatele specifikovaného v kapitole IX.*“;

- a tato část se nahrazuje textem „*Do **90** kalendářních dní ode dne účinnosti smlouvy předá zhotovitel objednateli dokumentace ve stupni pro vydání společného povolení, včetně dodání kompletní dokladové části nutné k vydání rozhodnutí, společného povolení. Objednatel bere na vědomí, že platnost výše uvedeného termínu plnění je podmíněna včasným předáním vyjádření a stanovisek ze strany dotčených organizací a veřejnoprávních institucí a spolupůsobením objednatele specifikovaného v kapitole IX.*

*Do **60** kalendářních dní od nabytí právní moci rozhodnutí, společného povolení předá zhotovitel objednateli dokumentace ve stupni pro provádění stavby. Objednatel bere na vědomí, že platnost výše uvedeného termínu plnění je podmíněna spolupůsobením objednatele specifikovaného v kapitole IX.*“.

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy a Registru smluv, dne 30.8.2019.

2.7. Na základě rozsahu předmětu plnění, uvedeného v bodě 2.1 tohoto Dodatku č. 1, se mění ve Smlouvě o dílo v kapitole VI. Platební a fakturační podmínky, bod 5, následovně:

- Ruší se text bodu „*Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí projektové dokumentace ve stupni DSP a ve stupni DPS. Nedílnou součástí faktury bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Předávacího protokolu projektové dokumentace. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli.*“

- a nahrazuje se textem „*Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí projektové dokumentace ve stupni DUR+DSP a ve stupni DPS. Nedílnou součástí faktury bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Předávacího protokolu projektové dokumentace. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli.*“

Ostatní platební podmínky (přílohy, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, dle určení 1 x objednatel a 1 x zhotovitel.
- 3.3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu xxxxx nebo do jeho datové schránky.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....
XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....
Ing. Pavel Šebesta
jednatel