



Oprava střešní krytiny a komínových těles obj. č.p. 1112, Praha 7, ul. Přístavní 44

REKAPITULACE ZL č. 1, 2, 3, 5

| | | | |
|--|---|----------------------|---------------------|
| Projekt: | Oprava střešní krytiny a komínových těles obj. č.p. 1112, Praha 7, ul. Přístavní 44 | | |
| Objednatel: | Městská část Praha 7 Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7, IČO: 00063754 | | |
| Zhotovitel: | PRO URBAN s.r.o. Kláštorec nad Ohří, Karlovarská 240; IČO: 28409434 | | |
| | odpočet | přípočet | celkem |
| Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 1 bez DPH | -15 484,50 | 0,00 | -15 484,50 Kč |
| Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 2 bez DPH | -51 099,60 | 123 711,65 | 72 612,05 Kč |
| Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 3 bez DPH | -81 088,40 | 50 053,75 | -31 034,65 Kč |
| Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 4 bez DPH | -19 873,20 | 26 166,00 | 6 292,80 Kč |
| Celkový cenový dopad za ZL bez DPH | -167 545,70 Kč | 199 931,40 Kč | 32 385,70 Kč |
| Celkový cenový dopad za ZL s DPH 15% | | | 37 243,56 Kč |

změna dle §222 odst 4
ZZVZ - "de minimis"
změna dle §222 odst 6
ZZVZ - "de minimis"
změna dle §222 odst 54
ZZVZ - "de minimis"
změna dle §222 odst 6
ZZVZ - "de minimis"

| | | | |
|--|--|--|-----------------|
| Cena celkem dle Smlouvy bez DPH | | | 1 863 985,00 Kč |
| Cena celkem dle Smlouvy s DPH 15% | | | 2 143 582,75 Kč |
| Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH | | | 1 896 370,70 Kč |
| Cena celkem dle Dodatku č. 1 s DPH 15% | | | 2 180 826,31 Kč |

| | | | | | |
|-----------|---|--------|---|--------|-----------|
| Schválil: |  | Podpí: |  | Datum: | 25/9/2019 |
| (TDS) | | | | | |