

## DODATEK č. 2

### k Příkazní smlouvě č. D994160650

uzavřený ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

#### Smluvní strany

##### Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové  
statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
zastoupený:  
ve věcech smluvních: Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka  
ve věcech technických: [REDAKCE]  
IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
spisová značka: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

dále jen „**příkazce**“

a

##### GEOŠRAFO, s.r.o.

se sídlem: Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové  
statutární orgán: [REDAKCE]  
zastoupený: [REDAKCE]  
ve věcech smluvních: [REDAKCE]  
ve věcech technických: [REDAKCE]  
IČ: 64793036  
DIČ: CZ64793036  
spisová značka: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769

dále jen „**příkazník**“

Účastníci smlouvy se v kontextu třetího odstavce článku II Příkazní smlouvy č. D994160650 ze dne 14. 11. 2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 21. 12. 2017 (dále jen „příkazní smlouva“) a po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání příkazní smlouvy tímto dodatkem č. 2 takto:

#### I.

Znění druhého odstavce článku VII. příkazní smlouvy se vzhledem k upřesnění požadavků na zpracování zjednodušené projektové dokumentace (pasportu stavby) a písemného vyhodnocení souladu dochované projektové dokumentace se skutečným stavem v terénu v rámci III. etapy činností mění takto:

2. *Termín ukončení činností a předání předmětu plnění dle této smlouvy příkazci se příkazník zavazuje nejpozději do:*

- **31. 12. 2017 pro I. etapu prací dle čl. II. odst. 2**
- **31. 12. 2018 pro II. etapu prací dle čl. II. odst. 2**
- **31. 12. 2018 pro III. etapu prací dle čl. II. odst. 2**

II.

V ostatních ustanoveních zůstává příkazní smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 2 příkazní smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

IV.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 bude včetně metadat a souvisejících dokumentů uveřejněn v registru smluv dle zákona o registru smluv a s jeho uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. Objednatel zašle tento dodatek smlouvy správci registru smluv, s čímž je příkazník srozuměn.

V.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové dne: *21.6.2018*

V Hradci Králové dne: *25. 06. 2018*

[Redacted signature]

za příkázce  
Ing. Marie Dušková,  
finanční ředitelka

[Redacted signature]

za příkazníka

[Redacted signature]



**Povodí Labe, státní podnik**  
Víta Nejedlého 951/8  
Slezské Předměstí  
500 03 Hradec Králové  
(37)