

DODATEK č. 1

k Příkazní smlouvě č. D994160650

uzavřený ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí
statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka
ve věcech technických: [REDAKCE]
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
spisová značka: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

dále jen „příkazce“

a

GEOŠRAFO, s.r.o.

se sídlem: Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové
statutární orgán: [REDAKCE]
zastoupený: [REDAKCE]
ve věcech smluvních: [REDAKCE]
ve věcech technických: [REDAKCE]
IČ: 64793036
DIČ: CZ64793036
spisová značka: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769

dále jen „příkazník“

Účastníci smlouvy se v kontextu třetího odstavce článku II Příkazní smlouvy č. D994160650 ze dne 14. 11. 2016 (dále jen „příkazní smlouva“) a po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání příkazní smlouvy tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

Znění druhého odstavce článku II. příkazní smlouvy se u III. etapy mění takto:

III. etapa: Dokumentační a evidenční práce

- a) Zpracování grafiky plošného vymezení stavby vodního díla ve formátu polygonového SHP v S-JTSK s připojenými atributy:
 - JEV_ID - jednoznačný identifikátor jevu ISyPo NUMBER(9)
 - TJEV_ID - typ jevu dle číselníku ISyPo STRING(10)
 - HIM - inventární číslo majetku NUMBER(10)
 - POZNÁMKA - prostor pro popisnou informaci STRING (255)
- b) Porovnání dochované projektové dokumentace se skutečným stavem v terénu a v případě, že příkazce nemá k dispozici projektovou dokumentaci, vypracování zjednodušené projektové dokumentace (pasportu stavby) ve smyslu ustanovení § 125 zákona

č. 183/2006 Sb., § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění a v rozsahu nezbytném pro technickoprovozní evidenci příkazce, včetně ověření příslušným vodoprávním úřadem.

Znění druhého odstavce článku VII. příkazní smlouvy se vzhledem k digitalizaci jednoho z katastrálních území a tím posunu zahájení majetkoprávního vypořádání mění takto:

2. *Termín ukončení činností a předání předmětu plnění dle této smlouvy příkazci se příkazník zavazuje nejpozději do:*
 - **31.12.2017 pro I. etapu prací dle čl. II. odst. 2**
 - **31.12.2018 pro II. etapu prací dle čl. II. odst. 2**
 - **30.6.2018 pro III. etapu prací dle čl. II. odst. 2**

Znění třetího odstavce článku VIII. příkazní smlouvy se z důvodu prodloužení termínu ukončení činností a předání předmětu plnění dle této smlouvy příkazci mění takto:

2. *Fakturace bude probíhat ve třech etapách:*
 - **I. etapa – geodetické práce dle přílohy č.1 této smlouvy v celkové výši 238.000,- Kč bez DPH** (slovy : dvě stě třicet osm tisíc korun českých bez DPH),
 - **II. etapa – majetkoprávní vypořádání dle přílohy č.1 v celkové výši 157.000,- Kč bez DPH** (slovy : jedno sto padesát sedm tisíc korun českých bez DPH), a to za
 - a) odborné činnosti II. etapy dle přílohy č.1 této smlouvy ukončené a protokolárně předané, v souladu s odstavci 4 a 7 článku VIII. této smlouvy, **do 30.6.2018**,
 - b) odborné činnosti II. etapy dle přílohy č.1 této smlouvy ukončené a protokolárně předané, v souladu s odstavci 4 a 7 článku VIII. této smlouvy **do 31.12.2018**,
 - **III. etapa – dokumentační a evidenční práce dle přílohy č.1 v celkové výši 146.200,- Kč bez DPH** (slovy : jedno sto čtyřicet šest tisíc dvě sta korun českých bez DPH)

Znění sedmého odstavce článku VIII. příkazní smlouvy se u III. etapy mění takto:

- **III. etapa – dokumentační a evidenční práce**
 - Plošného vymezení stavby vodního díla ve formátu SHP dle čl. II. odst. 2, III. etapa písmeno a) této smlouvy.
 - Písemného vyhodnocení souladu dochované projektové dokumentace se skutečným stavem v terénu, příp. zjednodušené projektové dokumentace (pasportu stavby) dle čl. II. odst. 2, III. etapa písmeno b) této smlouvy.

Smluvní strany se současně dohodly na úpravě znění Přílohy č. 1 příkazní smlouvy. Tato příloha č. 1 v novém znění je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává příkazní smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 příkazní smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

IV.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 bude včetně metadat a souvisejících dokumentů uveřejněn v registru smluv dle zákona o registru smluv a s jeho uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. Objednatel zašle tento dodatek smlouvy správci registru smluv, s čímž je příkazník srozuměn.

V.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1 Rozčlenění finanční odměny na jednotlivé části

V Hradci Králové dne: 21. 12. 2017

V Hradci Králové dne:

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(36)

za příkazce
Ing. Marie Dušková,
finanční ředitelka

za příkazníka



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Toto potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv bylo automaticky vygenerováno informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a slouží k potvrzení skutečnosti, že níže specifikovaná smlouva byla v registru smluv v daný okamžik uveřejněna.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	3884544
ID verze:	4189680
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	21.12.2017 11:25:32
Zveřejňující subjekt:	Povodí Labe, státní podnik (dbyt8g2)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	JanosovaH@pla.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Povodí Labe, státní podnik
IČO:	70890005
Datová schránka:	dbyt8g2
Adresa:	Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Textové označení:	Majetkoprávní vypořádání liniových úprav drobného vodního toku IDVT 10170093 „Jahodovský potok“ v úseku ř.km 0,000 – 4,500.
Datum uzavření:	21.12.2017
Číslo smlouvy / č. jednací:	71583
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	541 200,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	GEOŠRAFO, s.r.o.
IČO:	64793036
Datová schránka:	
Adresa:	
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

sml_71583_Registr_Smluv.pdf

654.44 kB, 21.12.2017 11:26:28

80aa309cab44f5d7ab780af49851389d56f7ee63a449f4d41ee786b8d7b5f649

sml_71583_Pril_Pro_Reg_Sml.pdf

479.25 kB, 21.12.2017 11:26:28

1351ff0ccd2a3d165252d434602f152c3cecf58fd193094e6b73d9ded90dd73d

Doplňující informace o zveřejnění:

- Proběhlo doplnění údajů subjektu nebo smluvní strany dle databáze ISDS.

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4189680>