

DODATEK Č. 1

k smlouvě o dílo č. 2019/1062/OZP_OSCOZP(dále jen „Smlouva“)
uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „ObčZ“)

Objednatel: Statutární město Kladno

Sídlo: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

IČ: 00234516

DIČ: CZ00234516

Zastoupené: Ing. Danem Jiránkem, primátorem;

ve věcech technických: Ing. Radovanem Vítou, vedoucím odboru životního prostředí

a

Zhotovitel: GABRIEL s.r.o.

Sídlo: České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice

IČ: 25419455

DIČ: CZ25419455

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č.ú. [REDAKCE]

Zastoupený: Mgr. Lukášem Gabrielem, jednatelem

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 2. 8. 2019 uzavřely smlouvu o dílo č. 2019/1062/OZP_OSCOZP (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat projekt „Přírodní zahrada- Mateřská škola Na Vyhaslém 3197, Kladno“ a tomu odpovídající závazek Objednatele zaplatit mu za to sjednanou cenu.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu pro plnění závazku Zhotovitele.
2. V důsledku toho dochází k nahrazení níže uvedených ustanovení Smlouvy a to ustanoveními následujícího znění:

Čl. III odst. 3.1. :

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu uvedeném v článku I. a článku II. této smlouvy, ve lhůtě:

*zahájení: do 5-ti pracovních dnů od předání staveniště
dokončení: do 30. dubna 2020, včetně certifikace herních prvků.*

3. V důsledku toho dochází k nahrazení původní přílohy č. 2 Smlouvy novým harmonogramem prací.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Přílohou tohoto dodatku je nový harmonogram prací nová Příloha č. 2 Smlouvy.
3. Tento dodatek je sepsán v 1 (jednom) elektronickém originálu.
4. Ustanovení Smlouvy neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že jeho obsah považují za zcela určitý a jim plně srozumitelný, a že s dodatkem v celém jeho rozsahu včetně příloh bez výhrad souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Kladně, dne

Za objednatele:

Digitálně
[Redacted Signature]
11.59.22 +02 00

.....
Ing. Dan Jiránek, primátor

V Českých Kopistech, dne

Za zhotovitele:

Digitálně podepsal
[Redacted Signature]
15.58.34 +02 00

.....
Mgr. Lukáš Gabriel, jednatel

Přírodní zahrada MŠ Na Vyhaslém 3197 Kladno

Objekt	Měsíc Objekt/oddíl	týden č.	2019												2020																					
			Říjen			Listopad					Prosinec				Leden					Unor				Březen				Duben								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	Přírodní zahrada MŠ Kladno		39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	Přípravné a bourací práce - od 15.10.2019																																			
D	AMERIKA - od 21.10.2019																																			
	Herní prvky SD 01 - 08																																			
C	AFRIKA																																			
	Herní prvky SC 01 - 07																																			
B	AUSTRÁLIE																																			
	Herní prvky SB 01 - 08																																			
A	ASIE																																			
	Herní prvky SA 01 - 18																																			
E	EVROPA																																			
	Herní prvky SE 01 - 05																																			
	TERÉNNÍ ÚPRAVY																																			
	SADOVÉ ÚPRAVY																																			