

OBJEDNÁVKA - DÍLČÍ SMLOUVA

evidenční číslo objednatele **01/132/13/2019 - dodatek**

Objednávající: **Lesy České republiky, s.p.**
se sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové - Nový Hradec Králové
IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupen: [redacted], pověřeným řízením LZ Kladská, na základě
pověření a Podpisového řádu
bankovní spojení: [redacted]
oprávněná osoba: [redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Zhotovující: **Josef Blecha**
se sídlem/místem podnikání: Sítiny 90, 353 01 Mnichov u Mariánských Lázní
IČO: 416 34 748
DIČ: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: fyzická osoba
zastoupený(á): [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
oprávněná osoba: [redacted]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek k Objednávce - dílčí smlouvě

(dále jen „Dílčí smlouva“)

I.

Dohoda o změně termínů

- 1.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu pro dokončení prací uvedených v Dílčí smlouvě č. 01/132/13/2019 a to z data 30. 9. 2019 na 31. 12. 2019. Odklad termínu dokončení prací je umožněn na základě dlouhodobé pracovní neschopnosti Zhotovitele v původním termínu.

Lesy České republiky, s.p. 1081
V Kladské
dne 26.9. 2019

[redacted]
odpovědná osoba
Lesy České republiky, s.p.

V Sítinách
dne 26.9.2019

[redacted]
Josef Blecha