



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí



## Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-30-212/2019 – Výroba siláže

který uzavřely smluvní strany:

### Správa Krkonošského národního parku

Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301  
IČ: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
bank.spojení: [redacted]  
zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitelem  
ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

### ZETKA Strážník a. s.

se sídlem: Studenec 332, 512 33 Studenec  
IČ: 25945084  
DIC: CZ 25945084  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupený: Ing. Pavlem Jiranem, předsedou představenstva  
[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

1. V souladu s článkem V. Závěrečná ustanovení, odst. 4. smlouvy se smluvní strany shodly na změně článku III. Cena a platební podmínky, odst. 1. smlouvy. Navýšení celkové ceny díla vzniklo na základě požadavků objednatele o navýšení dodávky jelení siláže z původního množství uvedeného ve smlouvě 1800 q na 1999,2 q a o navýšení dodávky srnčí siláže z původního množství 655 q na 692,6 q. Dle výše uvedeného se rovněž mění údaje o požadovaném množství jednotlivých druhů siláže uvedené v Technické specifikaci, která tvoří přílohu Smlouvy o dílo.

Původní cena celkem za požadovaný počet q: 833.950 Kč bez DPH

### Nové ocenění dle navýšení jednotlivých druhů siláže:

Jelení siláž – 1999,2 q: 569.772 Kč bez DPH  
Srnčí siláž – 692,6 q: 339.374 Kč bez DPH

Cena	Cena nabídky <sup>1)</sup>			
	1 q (100kg) bez DPH	celkem / počet q bez DPH	DPH	s DPH
Jelení siláž – 1999,2q	285,- Kč	569.772,- Kč	85.465,80 Kč	655.237,80 Kč
Srnčí siláž – 692,6 q	490,- Kč	339.374,- Kč	50.906,10 Kč	390.280,10 Kč
Cena celkem za požadovaný počet q		909.146,- Kč	136.371,90 Kč	1.045.517,90 Kč



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí



2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho dvě paré obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha – technická specifikace

Ve Vrchlabí dne 30. 09. 2019

Správa Krkonošského národního parku  
Dobrovského 3



088455

PhDr. Robin Böhnisch  
ředitel  
Správy Krkonošského národního parku

Ve Studenci dne 30. 9. 2019

ZETKA Strážník a.s.



Ing. Pavel Jiran  
předseda představenstva  
ZETKA Strážník a. s.

Za správnost

č. 01

