

SŽDC, s.o.
Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/5
702 00 Ostrava

Odpověď na č.j.

Naše č.j.
/2019/02

Vyřizuje / telefon

V Ostravě dne
11.10.2019

Věc: „Bohumín ON – stav. úpravy pro dopravce RegioJet“ – žádost o dodatek k SoD

V reakci na harmonogram termínů plnění dle smlouvy o dílo s ozn. č. E635-S-3314/2019 ze dne 23.8.2019 akce „Bohumín ON – stavební úpravy pro dopravce RegioJet“ Vám oznamuji, že projektční práce a následný výkon inženýrské činnosti budou zpožděny oproti plánovaným termínům z těchto důvodů:

- dodatečně požadované rozdělení dokumentace na část SŽDC a část RegioJet
- zapracování požadavků NPÚ
- předání dokumentace až po ukončení stavebního řízení oproti původně plánovanému předání a zahájení prací před vydáním stavebního povolení
- vzhledem k této akci došlo k vyvolání změn v předchozích projektech "Rekonstrukce VB v užst. Bohumín" - SO 04 - stavební úpravy v části "E", "Rekonstrukce VB v užst. Bohumín - VYTÁPĚNÍ" a "Rekonstrukce VB v užst. Bohumín - ZTI". Změny bylo nutné ve stejném časovém období dodatečně do těchto částí zapracovat vzhledem k připravované VZ Stavební správou Východ

Původní termín plnění pro předání stavebního povolení s nabytím právní moci v rámci 3. etapy je plánován do 20.10.2019. Urychlení výkonu IČ nejsem schopen plně ovlivnit a navržené termíny vycházejí z odhadovaného předpokladu plnění zákonných lhůt dotčených orgánů. Vzhledem k výše uvedenému navrhuji prodloužení termínu pro plnění 3. etapy do 30.1.2020.

Rovněž uvádím, že k dodatečnému požadavku na úpravu členění celé dokumentace do dvou samostatných celků (část SŽDC a RegioJet) a úpravě předchozích projektů vznikly při zpracování projektčních prací více náklady.

Vyčíslení dodatečně vzniklých nákladů přikládám v samostatné příloze této žádosti.

Prosím o zohlednění výše popsaných skutečností při přípravě dodatku ke SoD.

Děkuji za pochopení.

V Ostravě dne 11.10.2019

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 449738

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 876208bc-5038-4df1-a280-928fde4aaba5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.10.2019 09:53:02



010ce2f4-4f8c-4d15-84ff-9d965fe28f83