


PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: Atletická hala Campus

Následující tabulka v druhém sloupci odkazuje na Smluvní podmínky.

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.2.2, 1.3	Statutární město Brno se sídlem Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
Název a adresa Zhotovitele	1.1.2.3, 1.3	Společníci společnosti „Výstavba atletické haly Campus“, kterými jsou: IMOS Brno, a.s. – vedoucí společník a správce společnosti HOCHTIEF CZ a.s. – společník II. Sport Construction a.s. – společník III., se sídlem společnosti: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
Jméno a adresa Správce stavby	1.1.2.4. 1.3.	
Doba plnění	1.1.3.3	Lhůta pro vydání územního rozhodnutí: 9 měsíců Lhůta pro vydání stavebního povolení: 7 měsíců Lhůta pro dokončení Díla: 19 měsíců
Záruční doba	1.1.3.7	Záruční doba na Stavbu: 72 měsíců Záruční doba na sportovní povrchy: 60 měsíců
Elektronické přenosové systémy	1.3.	Datové schránky ID datové schránky Objednatele: a7kbrm ID datové schránky Zhotovitele: 562eh6n
Rozhodné právo	1.4.	právo České republiky
Rozhodný jazyk	1.4.	Čeština
Komunikační jazyk	1.4.	Čeština
Sekce	1.1.5.6	<i>Nepoužije se</i>
Dílo	1.1.5.8	Atletická hala Campus
Doba pro přístup na Staveniště	2.1	Objednatel předá Zhotoviteli staveniště ve lhůtě 30 dní od uzavření Smlouvy o dílo.

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Výše Záruky za plnění	4.2	10% z Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Výše Záruky za odstranění vad	4.25	5% z Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Doba pro ozámení o chybě, nedostatku nebo jiné vadě v Požadavcích objednatel nebo v referenčních prvcích	5.1.	42 dní od Data zahájení prací
Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu	4.26 a)	<i>Za porušení povinnosti plnit osobně části Díla, u nichž si Objednatel v Zadávacích podmínkách vyhradil, že nesmí být plněna poddávatelem</i> 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) za každý jednotlivý případ porušení
	4.26 b)	<i>Za nesplnění Postupného závazného milníku</i> • č. 1 (Vydání územního rozhodnutí pro Dílo bez nabytí právní moci), • č. 2 (Vydání stavebního povolení pro Dílo bez nabytí právní moci) a • č. 10 (Předání a převzetí Díla) 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení Zhotovitele
	4.26 b)	<i>Za nesplnění kteréhokoli z ostatních Postupných závazných milníků dle Pod-článku 4.27</i> 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení Zhotovitele
	4.26 c)	<i>Za porušení povinnosti dle posledního odstavce Pod-článku 6.9 Personál zhotovitele (povinnost zabezpečit provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě fyzickými osobami, které získaly potřebná oprávnění);</i> 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení
	4.26 d)	<i>Za neodstranění vady nebo poškození v přiměřené lhůtě určené Objednatel podle Pod-článku 11.4</i> 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení
	4.26 e)	<i>Za prodlení s předložením Záruky za odstranění vad dle Pod-článku 4.25</i> 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení
	4.26 e)	<i>Za prodlení s předložením Záruky za plnění dle Pod-článku 4.2</i> 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení
	4.26 e)	<i>Za prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 nebo Pod-článku 4.25 v požadované výši</i> 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení
	4.26 h)	<i>Za neplnění povinnosti podle Pod-článku 6.7 [Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci] přes pokyn Správce stavby ke zjednání nápravy</i> 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.26 g)	<i>Za nepředložení aktualizovaného harmonogramu dle Pod-článku 8.3 ve stanoveném termínu ani po dodatečné výzvě Správce stavby</i> 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení


Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
	4.26 f)	<i>Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné Smlouvy podle Článku 18</i> 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.26	50 % z Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Postupné závazné mílnky	4.27	Postupné závazné mílnky jsou stanoveny ve Formuláři - Postupné závazné mílnky
Právo na variaci	13.1	Použije se Článek 13.
Úpravy v důsledku změn nákladů	13.8	<i>Nepoužije se</i>
Měny plateb	14.15	koruna česká
Horní hranice pojistného plnění (minimální částka)	18.2	100.000.000,- Kč (slovy: sto milionů korun českých)
Způsob rozhodování sporů	20	Rozhodování před obecným soudem
Datum do kdy musí být jmenována DAB	20.2	<i>Nepoužije se</i>
Počet členů DAB	20.2	<i>Nepoužije se</i>
Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede	20.3	<i>Nepoužije se</i>

27. 02. 2018

Datum:

B.S.

Za IMOS Brno, a.s.
předseda představenstva



Za HOCHTIEF CZ a.s.
ředitel divize - Divize pozemní stavby Morava
na základě plné moci ze dne 20.12.2017

Za HOCHTIEF CZ a.s.
obchodní ředitel divize
Divize pozemní stavby Morava
na základě plné moci ze dne 20.12.2017

SPORT Construction a.s.
Jindřichská 2092/28, Nové Město
110 00 Praha 1
IČ 27752771
DIČ CZ27752771
Skupina dle zákona o DPH DIČ: CZ699002976

Za SPORT Construction a.s.
statutární ředitel