

**DODATEK č. 1**  
**Smlouvy o dílo na provedení díla**  
**„Ztracená 3, Olomouc – rekonstrukce bytu č. 1“**

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: 30/2019
------------------------	--------------------------------

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

**I. Smluvní strany**

**1. Objednatel: Statutární město Olomouc**  
se sídlem Horní náměstí 583, Olomouc  
779 11 Olomouc  
IČ: 00299308                      DIČ: CZ 00299308

Zastoupené Správou nemovitostí Olomouc, a.s.  
IČ 25898736, se sídlem Olomouc, Školní čp. 202/2a, PSČ 779 00

**Zástupce statutárního orgánu ve věcech smluvních:**

SNO, a.s., Školní 202/2, Olomouc

**Ing. Roman Zelenka, předseda představenstva a Ing. Věra Vyhňáková, člen představenstva**

Kontaktní osoba ve věcech technických za Správu nemovitostí Olomouc, a.s., Školní 202/2, 779 00 Olomouc:

Ivo Malík, vedoucí provozního oddělení SNO, a.s.

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Miroslava Studená, provozní technik SNO, a.s.

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo výdajového účtu: [REDACTED]

**2. Zhotovitel: Bohumil Bauman**  
se sídlem: Ztracená 322/1, 779 00 Olomouc  
IČ: 07995962  
Živnostenský rejstřík: Magistrát města Olomouce  
Pod sp.zn. S-SMOL/075335/2019/OZIVN

**Zástupce statutárního orgánu:**

ve věcech smluvních:

**Bohumil Bauman**

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Bohumil Bauman

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení : [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

## II. Předmět dodatku

1. Výše uvedená Smlouva o dílo ze dne 6.8.2019 (dále jen „Smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran s ohledem na podmínky dodavatele, pro které není možné dílo dokončit ve smlouvou sjednaném termínu, tímto dodatkem **mění v čl. IV. odst. 2 písm. c)**, jak je níže uvedeno:
2. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:
  - a) předání a převzetí staveniště 15.8.2019
  - b) zahájení stavebních prací: 15.8.2019
  - c) **provedení díla** **2.12.2019**
  - d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: v den provedení díla

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Olomouci, dne: 17.10.2019

V Olomouci, dne:

Objednatel	Zhotovitel
Statutární město Olomouc, zastoupené Správou nemovitostí Olomouc, a.s.,  Ing. Roman Zelenka předseda představenstva SNO,a.s.  Ing.Věra Vyhňáková členka představenstva SNO,a.s.	Bohumil Bauman