

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Ev. č.: 2019/02/R

Ev. č. zhotovitele:.....

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. a ve znění pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název: Město Nový Bor
sídlo: nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma: obec
IČ: 00260771
DIČ: CZ00260771
zápis v OR: nezapsané v OR
jednající: Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení: KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zastoupené na základě mandátní smlouvy společností:
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
se sídlem Purkyňova 227, PSČ 473 01 Nový Bor
IČ : 25003046
jednající p. Jaroslavem Voldřichem, jednatelem
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
telefon [REDACTED]
e-mail [REDACTED]

ZHOTOVITEL

obchodní firma: Complet San s.r.o.
sídlo: Staškova 1217/14, 460 14 Liberec
právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 28751558
DIČ: CZ28751558
zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 30871
jednající: David Gorol, jednatel
dále za zhotovitele jednají:
ve věcech smluvních: David Gorol, jednatel
ve věcech technických: [REDACTED]
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 2019/02/R je změna článku III. Cena za dílo, kterým se zvyšuje konečná cena díla. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

III. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přístupná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II. Předmět smlouvy takto:

Smlouva o dílo

Cena bez DPH: 348.556,00 Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: 73.196,76 Kč

Cena včetně DPH: 421.752,76 Kč

[slovy: Čtyři sta dvacet jeden tisíc sedm set padesát dvě koruny sedmdesát šest haléřů českých]

Více práce – dle požadavku zadavatele

Cena bez DPH: 20.850,00 Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: 4.378,50 Kč

Cena včetně DPH: 25.228,50 Kč

[slovy: Dvacet pět tisíc dvě stě dvacet osm korun padesát haléřů českých]

Smlouva o dílo včetně více prací

Cena bez DPH: 369.406,00 Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: 77.525,26 Kč

Cena včetně DPH: 446.981,26 Kč

[slovy: Čtyři sta čtyřicet šest tisíc devět set osmdesát jedna koruna dvacet šest haléřů českých]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny

doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle aktuálního ceníku ÚRS Praha a zkalkulována dle kalkulačního vzorce použitého do nabídky uchazeče. Takovéto vícepráce budou řešeny ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek byl schválen Radou města Nový Bor usnesením č. 585/19/RM22 ze dne 14.10. 2019.
3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Tento dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr

V Novém Boru dne

V Liberci dne

.....
objednatel
Jaroslav Voldřich
jednatel

.....
zhotovitel
David Gorol
jednatel