

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 15.01.2019**  
**(dále jen Dodatek)**

**uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění**

**Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Mnichovo Hradiště</b>
Oprávněný zástupce:	Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta
IČ/DIČ:	002 38 309/CZ 00238309
Sídlo:	Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Bankovní účet:	94-4710181/0710, Česká národní banka
osoba oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Miloš Krůfa, Tel.: +420 326 776 720, E-mail: milos.krufa@mnhradiste.cz Ing. Pavel Král, Tel: +420 326 776 725 E-mail: pavel.kral@mnhradiste.cz

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>SaM silnice a mosty a.s.</b>
Oprávněný zástupce:	Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku
Zapsaný:	v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972
Právní forma:	akciová společnost
IČ/DIČ:	25018094/CZ25018094
Sídlo podnikání:	Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
Bankovní účet, číslo	KB Česká Lípa, č.ú. 254242-421/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku, Tel.: 487 834 467-8, E-mail: sam-cl@sam-cl.cz
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Josef Horáček, místopředseda představenstva a VTR Tel.: 487 834 467-8, E-mail: sam-cl@sam-cl.cz

**Preambule**

Tento Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. 4) písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“) s původním Zhotovitelem dle Smlouvy o dílo, protože sjednaná finanční hodnota nových prací, které jsou předmětem navýšení objemu prací sjednaných původní Smlouvou o dílo, nepřekračuje 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy o dílo, dále v souladu s § 222 odst. 6) zákona o ZVZ, protože se jedná o stavební práce, související služby a dodávky, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel v období zadání prací původní Smlouvou o dílo nemohl předvídat a sjednané práce nemění celkovou povahu původního plnění a dále v souladu s odst. 5. 5. Smlouvy o dílo.

### 1. Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem se rozšiřuje předmět plnění sjednaný ve Smlouvě o dílo ze dne 15. 01. 2019 (dále jen „Smlouva o dílo“) o stavební práce specifikované položkovým soupisem, který tvoří nedílnou součástí tohoto Dodatku jako příloha č. 1.

Zdůvodnění vzniku nových prací:

Od zpracování projektu stavby, která je předmětem plnění Smlouvy o dílo v dubnu 2016 do současnosti došlo k rychlé degradaci stávající obrusné vrstvy, urychlené navíc pohybem těžké stavební mechanizace a nákladních automobilů, a to jak v rámci realizace vlastního projektu Podpora bezpečnosti dopravy v Mnichově Hradišti, tak souběžně prováděným projektem Modernizace přestupního terminálu v Mnichově Hradišti. Nezanedbatelný je i důvod celkového vzhledu ulice, neboť estetický dojem z nově opravených oboustranných chodníků by narušovala stará původní opotřebovaná vozovka. Z uvedených důvodů se Objednatel sjednává tímto dodatkem se Zhotovitelem práce spočívající v odfrézování stávající vrstvy asfaltu v ulici Jana Švermy (Mnichovo Hradiště) a nahrazení vrstvou novou.

### 2. Sjednaná cena

Smluvní strany se dohodly na ocenění předmětných prací, služeb a dodávek v souladu s odst. 5.6. Smlouvy o dílo v celkové hodnotě:

cena prací z Dodatku bez DPH	757.481,70 Kč
výše DPH 21 %	159.071,16 Kč
cena prací z Dodatku včetně DPH	916.552,86 Kč

Celková cena díla bez DPH dle odst. 5.1. Smlouvy o dílo po navýšení sjednaném tímto Dodatkem tak činí:

17.611.219,36 Kč

(slovy: sedmáct milionů šest set jedenáct tisíc dvě set devatenáct korun českých a třicet šest haléřů)

celková cena vč. DPH 21.309.575,42 Kč

Podrobný soupis jednotkových cen tvořících výše uvedenou cenu je uveden v položkovém soupisu, který je součástí tohoto Dodatku jako příloha č. 1. Zhotovitel je povinen při vyúčtování sjednaných prací postupovat v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo, s důrazem na povinnosti Zhotovitele podle odst. 6.8 Smlouvy o dílo.

### 3. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém originálním vyhotovení a ve dvou písemných vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdržela elektronické vyhotovení a po jednom vyhotovení písemném.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
4. Souhlas s uzavřením tohoto Dodatku dala Rada obce svým usnesením č. 327 z 17.06.2019.
5. Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 Položkový soupis

V Mnichově Hradišti dne 18.07.2019

podpis:

.....

za Objednatele  
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta

elektronicky podepsáno

V České Lípě dne 25.07.2019

podpis:

.....

za Zhotovitele  
Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a  
ředitel podniku

elektronicky podepsáno