

**D O D A T E K Č . 2**  
**K E S M L O U V Ě O D Í L O**

**u z a v ř e n é d n e 1 4 . 8 . 2 0 1 9**

*podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník*

**Armádní Servisní, příspěvková organizace**

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice  
Zapsaný: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
oddíl Pr vložka 1342  
Zastoupený: [redacted] ředitelem  
IČO: 60460580  
DIČ: CZ60460580  
ID datové schránky: dugmkm6  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Oprávněn jednat:  
- ve věcech smluvních: [redacted]  
- ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „objednatel“).

**WELLCO Brno s.r.o.**

Sídlo: Příkop 838/6, Zábřovice, 602 00 Brno  
Zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C  
Zastoupený: [redacted], jednatelem  
IČO: 25337009  
DIČ: CZ25337009  
ID datové schránky: 5crbt9a  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Oprávněn jednat:  
- ve věcech smluvních: [redacted]  
- ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „zhotovitel nebo jednotlivě „smluvní strana“, společně též „smluvní strany“).

Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) spočívající v závazku zhotovitele zajistit realizaci stavebních prací spočívajících v opravě 40 pokojů včetně sociálních zařízení a chodby ve 3. a 4. NP internátu I-7 ve Vyškově uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 14. 8. 2019. Tímto dodatkem č. 2 se ruší stávající znění čl. III. smlouvy a nahrazuje se novým zněním:

1) Článek III. Termín a místo plnění:

|                                   |                                       |   |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---|
| Termín zahájení plnění:           | I. etapa - 4. NP<br>II. etapa - 3. NP | dle čl. XIII. odst. 2. této smlouvy<br>nejpozději od 1. 10. 2019                          |
| Termín ukončení plnění:           | I. etapa - 4. NP<br>II. etapa - 3. NP | do 31. 10. 2019<br>do 31. 3. 2020 včetně předložení<br>kolaudačního souhlasu              |
| Předložení kolaudačního souhlasu: | I. etapa - 4. NP                      | zhotovitel zajistí ve lhůtě 30 dní<br>ode dne řádného dokončení<br>I. etapy bez kolaudace |

Místem plnění je: Vojenské ubytovací zařízení Internát I-7, Víta Nejedlého, Vyškov.

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 2 nemění.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

ředitel

jednatel