

# DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. [REDAKCE] uzavřené dne 5. 6. 2018

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574  
se sídlem: Malostranská 2, čp. 143, 326 00 Plzeň

IČO: 25205625

zastoupena: [REDAKCE], generálním ředitelem

na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **JS PROJEKT s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu C, vložka 16579  
se sídlem: Ruská 16, 326 00 Plzeň

IČO: 26378817

zastoupena: [REDAKCE], jednatelem společnosti

na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

## d o d a t e k č. 2

### I.

1. Dne 5. 6. 2018 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 3. 2019, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla (projektové dokumentace a inženýrské činnosti) na stavební akci – „**Obnova vodovodu a kanalizace Franze Liszta – inženýrská činnost**“ a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. S ohledem na důvody blíže specifikované v žádosti zhotovitele ze dne 3. 10. 2019, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla v části výkon inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného stavebního povolení a jeho předání objednateli nejpozději do 20. 2. 2020.

3. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. IV. odst. 1 písm. c. Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

*c. Stavební povolení*

- Termín vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení:  
*nejpozději do jednoho měsíce ode dne následujícího po nabytí právní moci územního rozhodnutí.*
- Termín ukončení inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného stavebního povolení a jeho předání objednateli:  
*nejpozději do 20. 2. 2020.*

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

**II.**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a dva objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru VODÁRNA PLZEŇ a.s.

V Plzni dne 14 -10- 2019 .....

V Plzni dne .....17 -10- 2019

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

generální ředitel

JS PROJEKT s.r.o.

jednatel společnosti