



  


**D O D A T E K č . 1**  
**ke smlouvě o dílo č.  ze dne 21. 5. 2019**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574  
se sídlem: Malostranská 2, čp. 143, 317 68 Plzeň  
IČO: 25205625  
zastoupena: , generálním ředitelem  
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **Valbek, spol. s r.o.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
v oddílu C, vložka 4487  
se sídlem: Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec  
IČO: 48266230  
zastoupena: , ředitelem střediska Plzeň  
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

**d o d a t e k č . 1**

**I.**

1. Dne 21. 5. 2019 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení projektové a inženýrské činnosti na stavební akci: „Čerpací stanice Božkov – projekt a inženýrská činnost“ a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. S ohledem na důvody blíže specifikované v žádosti zhotovitele ze dne 10. 10. 2019, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla v části výkon inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného společného povolení stavby a jeho předání objednateli nejpozději do 31. 3. 2020 a termínu předání zpracované projektové dokumentace pro provedení stavby objednateli nejpozději do 31. 3. 2020.
3. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. IV. odst. 1 písm. b., c. Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

**b. Společné povolení stavby**

- Termín vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby:  
**nejpozději do 15. 7. 2019**
- Termín ukončení inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného společného povolení stavby a jeho předání objednateli:  
**nejpozději do 31. 3. 2020**

**c. Projektová dokumentace pro provedení stavby**

- Termín předání zpracované projektové dokumentace pro provedení stavby objednateli:  
**nejpozději do 31. 3. 2020**

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

**II.**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž dva stejnopisy obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne: 14 -10- 2019

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**  
\_\_\_\_\_  
generální ředitel

V Plzni dne: 16.10.2019

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
**Valbek, spol. s r.o.**  
\_\_\_\_\_  
ředitel střediska Plzeň  
na základě plné moci