

Smlouva o dílo č. S11/2016
o dodávce projektových prací

dodatek č. 1

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel: Město Přelouč
Československé armády 1665
535 33 Přelouč
IČO : 002 74 101
DIČ : CZ00274101
Odpovědný zástupce: Bc. Irena Burešová, starostka
Bankovní spojení :
Číslo účtu :

Projektant (dále zhotovitel): IKKO Hradec Králové, s.r.o.
Bratří Štefanů 238/55
500 03 Hradec Králové
IČO : 274 82 782
DIČ : CZ27482782
Zapsaný v OR Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 21649
Odpovědný zástupce : Ing. Bohuslav Kouba, jednatel
Bankovní spojení :
Číslo účtu :

Obě strany uzavřely smlouvu na zpracování projektové dokumentace kanalizace v obci Štěpánov. Z důvodu nemožnosti vést trasu kanalizace přímo ze Štěpánova do Přelouče a nutnosti změny trasy přes Klenovku se obě strany dohodly na znění dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo.

Čl. 3 Dodací lhůta

Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení bude zpracována v souladu s následujícími daty:

Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí	do 30. 4. 2017
Vypracování PD pro stavební povolení:	do 6 týdnů od nabytí právní moci ÚR
Podání žádosti o vydání stavebního povolení	do 3 měsíců od nabytí právní moci ÚR

Čl. 8 Počet výtisků smlouvy

Tato smlouva – dodatek č. 1 - je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Čl. 9 Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy se přijetím dodatku č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 uzavřené smlouvy schválila rada města Přelouče na své schůzi konané dne 20. 12. 2016 usnesením č. 64/9.
3. Obě strany se s obsahem dodatku č. 1 smlouvy seznámily a prohlašují, že tento plně vyjadřuje jejich jasnou a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

V Přelouči

V Hradci Králové

Bc. Irena Burešová
starostka

Ing. Bohuslav Kouba
jednatel