



**Dodatek č. 2
SMLOUVY O DÍLO**

**A
OBCHODNÍCH PODMÍNEK**

Číslo zhotovitele: 9-0204A19

„III/36620 KONICE - PRŮTAH“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)**

Se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc

Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**

Zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Tel:

DS: ur4k8nn

E-mail:

a

Z h o t o v i t e l: **PORR a.s.**

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

kontaktní adresa: PORR a.s., Oblast Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov

Zápis v **OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006**

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Telefon:

e-mail:

Bankovní spojení:

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

úsek **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

[REDACTED] ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava,
na základě plné moci a

[REDACTED] vedoucí provozu Olomouc úseku Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci (*společně*)

ve věcech technických oprávněn k jednání (*každý samostatně*):

[REDACTED] vedoucí provozu Olomouc, PORR a.s.

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

[REDACTED] stavbyvedoucí PORR a.s. [REDACTED]

Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 0204A19 ze dne 29. 5. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.9.2019, na akci „III/36620 KONICE - PRŮTAH“ je změna ceny díla z důvodu rozšíření předmětu díla dle požadavku objednatele.

Rozsah víceprací je dán soupisem, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 2.

3 Cena díla

Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce 3.2 Článku 3 Cena díla ruší a nahrazuje se textem novým:

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměřích uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena díla dle základní smlouvy a dod.č.1 bez DPH	12 731 497,60	Kč
Cena víceprací bez DPH	246 231,27	Kč
Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 2 bez DPH	12 977 728,87	Kč
DPH 21%	2 725 323,07	Kč
Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 2 vč. DPH	15 703 051,94	Kč

11. Závěrečná ujednání

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 0204A19 ze dne 29. 5. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.9.2019, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

Přílohy: č. 1 – Soupis víceprací

PORR a.s.

-121-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

V Olomouci dne 21 -10- 2019


V Tlumačově dne

Za objednatele:


Za zhotovitele:

Správa silnic Olomouckého
příspěvková organizace
poštovní příhrádka 3
Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc

Ing. Petr Fořtynek
ředitel organizace



ředitel useku



vedoucí provozu
Olomouc

Správa silnic Olomouckého kraje,
p.o.

PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

Stavba:	III/36620 Konice - průtah	Stávající položky a OTSKP 2019
Objekt:	DODATEK - změna ploch asfaltových vrstev	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	stáv. položka	objekt
		Okružní křižovatka						
	113154223	Frézování živičného krytu tl. 50mm do 1000m2	m2	245,000	65,00	15 925,00 Kč	ano	SO 001
	573211111	Postřík spojovací postřík z asfaltu do 0,6 kg/m2	m2	245,000	11,00	2 695,00 Kč	ano	SO 001
	576143221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 tl. 50mm	m2	245,000	320,00	78 400,00 Kč	ano	SO 001
		Silnice						
	113726	Frézování zpevněných ploch asfaltových, odvoz do 12 km	m3	22,711	1 350,00	30 659,85 Kč	ano	SO 101
	572213	Spojovací postřík z emulze do 0,5kg/m2	m2	454,220	11,00	4 996,42 Kč	ano	SO 101
	574A44	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy vrstvy ACO 11+, tl. 50mm	ks	454,220	250,00	113 555,00 Kč	ano	SO 101
		Celkem bez DPH				246 231,27 Kč		
		DPH 21%				51 708,57 Kč		
		Celkem včetně DPH				297 939,84 Kč		

Zpracoval: [redacted] PORR a.s.

Datum: 4.10.2019

PORR a.s.

-121-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560