

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo

77965/2019/mul3
17413-020/359/2019/PS-4

1. Objednatel: Město Havlíčkův Brod
580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57
statutární zástupce: Mgr. Jan Tecl, MBA, starosta města
IČO: 00267449

dále jen objednatel

2. Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s.
580 01 Havlíčkův Brod, Průmyslová 941
statutární zástupce: Petr Suchý
IČO: 60932171

dále jen zhotovitel

I.

Město Havlíčkův Brod a Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s. uzavřeli smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „III/03810 Havlíčkův Brod - ul. Mírová, úsek č. 3, SPOJKA“ podle za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

II.

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je dohoda o změně ceny díla a změně termínu realizace díla z důvodu rozšíření předmětu díla o výstavbu dešťové kanalizace.

III.

Změna ustanovení článku V

Cena díla dle dodatku č. 1:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	946 973,19 Kč
Navýšení dle dodatku č. 1	254 970,50 Kč
Celkem bez DPH	1 201 943,69 Kč
DPH	252 408,18 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 454 351,87 Kč

IV.

Změna ustanovení článku IV

2. Lhůta pro dokončení prací a předání a převzetí díla

30. listopadu 2019

V.

Ostatní údaje ze smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží každá ze stran 2 vyhotovení.

Uzavření dodatku bylo schváleno v radě města dne 7. října 2019 usnesením č. 740/19.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů je oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Za objednatele

V Havlíčkově Brodě dne 07. 10. 2019

Za zhotovitele

V Havlíčkově Brodě dne 14. 10. 2019

Mgr. Jan Tecl MBA
starosta města Havlíčkův Brod



Petr Suchý (42)
předseda představenstva

