

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo**

Č. objednatele: 13/2018-537100

Č. zhotovitele:

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
<b>Sídlo:</b>	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jiří Veselý, ředitel
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jiří Veselý, ředitel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jana Zajícová, vedoucí Pobočky Kolín
<b>Adresa:</b>	Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 30
<b>Telefon:</b>	XXXXX
<b>E-mail :</b>	kolin.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	AREA G. K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA
<b>Sídlo:</b>	U Elektry 650, 198 00 Praha 9
<b>Zastoupen:</b>	Milanem Novým, jednatelem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Milan Nový
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXX, XXXXX
<b>Telefon:</b>	XXXXX / XXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXX
<b>ID DS:</b>	jyem6ry
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a. s.
<b>Číslo účtu:</b>	19-4040960207/0100
<b>IČO:</b>	25094459
<b>DIČ:</b>	CZ25094459
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Městským soudem v Praze, C49143
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo (č. objednávky: 13/2018-537100) uzavřené dne 24. 4. 2018 mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem AREA G. K. spol. s r. o., reprezentantem společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA z důvodu nutnosti změny smluvních termínů plnění u fakturačního celku 3.4.3 na základě zpřesnění obvodu pozemkových úprav a jeho projednání s katastrálním pracovištěm Kolín podle skutečností zjištěných při šetření v terénu..

**Tímto dodatkem se mění stávající smluvní dílčí termíny fakturačního celku 3.4.3. takto :**

3.4.3 - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů

KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 357/2013 Sb.

- Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nový termín: 31.1.2020

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Praze dne 21. 10. 2019

V Praze dne 21. 10. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Jiří Veselý  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

---

Milan Nový  
reprezentant společného plnění závazku  
dodavatele PROJEKCE & AREA

Příloha : Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Nová Ves I

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Nová Ves I

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	187	<b>400</b>	74 800	30.9.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	20	<b>2 500</b>	50 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	975	<b>1 050</b>	1 023 750	30.5.2019
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	82	<b>2 000</b>	164 000	30.5.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	215	<b>1 800</b>	387 000	31.1.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	44	<b>2 000</b>	88 000	31.1.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	70	<b>1 500</b>	105 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	975	<b>200</b>	195 000	31.3.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	975	<b>300</b>	292 500	31.5.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 380 050</b>	<b>31.8.2020</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	975	<b>600</b>	585 000	30.9.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	<b>1 500</b>	75 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	<b>250</b>	20 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	<b>250</b>	8 750	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	975	<b>800</b>	780 000	31.8.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	<b>10 000</b>	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 488 750</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	975	300	292 500	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>292 500</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 380 050 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 488 750 Kč	

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	292 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>4 161 300 Kč</b>
DPH 21% v Kč	873 873 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>5 035 173 Kč</b>

V Praze dne 21. 10. 2019

V Praze dne 21. 10. 2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Jméno, příjmení