

Brandýs nad Labem - časový harmonogram

	týden				
Název činnosti	1	2	3	4	5
Zajištění potřebné dokumentace (plán BOZP)					
Příprava pracoviště					
Oprava					
Likvidace pracoviště					
Zpracování zprávy					

V Brně 18. 9. 2019