

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle ust. § 1981 za použití zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Povodí Moravy, s.p.,
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl A,
vložka 13565
Sídlo: Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupený: [REDAKCE], generálním ředitelem

dále jen („objednatel“)

a

ATTIS software s.r.o.
Sídlo: Hanušova 100/10
IČO: 25894978
DIČ: CZ25894978
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupená: [REDAKCE], jednatelem společnosti

dále jen („zhotovitel“)

I. Preambule

1. Smluvní strany mezi sebou dne 21. 7. 2016 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: PM41689/2016-504, číslo smlouvy zhotovitele: SOD/07/07/2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 12. 2016 a dodatku č. 2 ze dne 6. 6. 2018 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele, že – v souladu se svojí nabídkou podanou pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu – provede pro objednatele kompletní dílo nazvané „Zavedení systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001 2016, včetně SW podpory“. Jelikož během provádění díla došlo ke změně okolností oproti stavu, za nějž byla Smlouva uzavírána, a bylo zjištěno, že jí sledovaný účel spočívající v zavedení systému řízení jakosti lze v dostatečné míře dosáhnout již na základě zhotovitelem dosud poskytnutých dílčích plnění, dohodly se smluvní strany na ukončení této Smlouvy za níže uvedených podmínek.

II. Soupis provedených prací

1. Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu této dohody zhotovitel řádně provedl dílčí práce, které mu již byly objednatelem uhrazeny a jejichž soupis tvoří přílohu č. 1 dohody – Soupis provedených a uhrazených dílčích prací.
2. Zhotovitel dále ke dni podpisu této dohody řádně provedl další dílčí práce, které mu dosud objednatelem uhrazeny nebyly a jejichž soupis, včetně příslušných cen těchto prací, tvoří přílohu č. 2 dohody – Soupis provedených a dosud neuhrazených dílčích prací.

III. Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že po podpisu této dohody již mezi sebou nebudou mít žádné vzájemné nároky, ať již sporné či nesporné, které by mohly ze Smlouvy pro kteroukoli ze smluvních stran vyplývat. Veškerá vzájemná práva a povinnosti – vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní – jsou tedy touto dohodou mezi smluvními stranami pro vždy vypořádány. Smluvní strany se současně dohodly, že licenční ujednání v čl. X. Smlouvy zůstávají i nadále v účinnosti a strany jsou jimi i nadále vázány.
2. Výjimku z odst. 1 tvoří dále nárok zhotovitele na zaplacení ceny provedených dílčích prací uvedených v příloze č. 2 dohody – Soupis provedených a dosud neuhrazených dílčích prací dle čl. II. odst. 2 této dohody.

IV. Cena dílčích prací a platební podmínky

1. Cenu provedených dílčích prací uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury, která bude zhotovitelem vystavena do 15 dnů ode dne účinnosti této dohody a doručena objednateli ve dvou vyhotoveních. Cena provedených dílčích prací je splatná na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě.
2. Doba splatnosti faktury se sjednává do 30 dnů od dne jejího doručení objednateli. Povinnost zaplatit cenu zhotoviteli dle odst. 1 je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
3. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen na faktuře uvést správné identifikační údaje objednatele a číslo smlouvy objednatele.
4. Nedodržení uvedených požadavků opravňuje objednatele k vrácení faktury s tím, že její doba splatnosti počne běžet ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli.

V. Závěrečná ustanovení

1. Právní otázky, které nejsou v této dohodě výslovně upraveny, se řídí příslušnou obecně platnou právní úpravou obsaženou v občanském zákoníku.
2. Tato dohoda je projevem svobodné a vážné vůle obou smluvních stran, které ji na důkaz toho stvrzují svými podpisy.
3. Dohoda se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tato dohoda nabývá platnosti ke dni podpisu obou smluvních stran.
5. Uživatel je srozuměn s tím, že objednatel je povinen zveřejnit obraz dohody v registru smluv, a to včetně jejich případných změn (dodatků), dalších dokumentů od této dohody odvozených a metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí objednatel, který má právo tuto dohodu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda zveřejnění podléhá či nikoliv. Dohoda nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

V Brně dne 15. 10. 2019

Za Povodí Moravy, s.p.

.....
[Redacted Signature]

V Olomouci dne 11. 10. 2019

Za ATTIS software s.r.o.

.....
[Redacted Signature]

Příloha č. 1 – Soupis provedených a uhrazených dílčích prací

■ Vytvoření strategických ukazatelů ve struktuře Balanced Scorecard

Revize strategií a politik organizace z pohledu požadavků ČSN EN ISO 9001. Revize a doplnění zainteresovaných stran a definice jejich zájmů a potřeb a jejich promítnutí do návrhu na doplnění strategií a politik organizace. Definování strategických ukazatelů výkonnosti, struktura Balanced Scorecard s grafickou interpretací cílů.

■ Vytvoření nové interaktivní procesní mapy organizace

Vytvoření procesní mapy včetně definice externích vstupů a výstupů procesů a interních vzájemných vazeb procesů. Procesní model zahrnuje vymezení produktů a služeb a stanoví jednoznačné pravomoci a odpovědnosti v procesech. – pro každý proces musí být stanoveno minimálně vlastnictví, řízení/schvalování.

■ Vytvoření organizačního modelu

Vytvoření organizační struktury zahrnující pracovní místa, osoby a vazby na příslušné procesy. Vytvoření a zavedení systému automatizované podpory tvorby popisů pracovních míst ve vazbě na zařazení zaměstnanců v projektech a procesech.

■ Dodání softwarové podpory řešení řízení kvality

Zavedení softwarové podpory integrovaného systému řízení, která zajišťuje vzájemnou provázanost klíčových prvků systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2015.

■ Zpracování procesních schémat dle dodatku č. 1 Smlouvy ze dne 6. 12. 2016

V návaznosti na zpracování interaktivní procesní mapy organizace zhotovitel vytvořil popis procesů ve formě procesních schémat, která graficky znázorňují jednotlivé aktivity procesů, včetně popisných atributů a znázornění jejich vazeb.

Příloha č. 2 – Soupis provedených a dosud neuhrazených dílčích prací

■ Systemizace pracovních míst

Zpracování číselníku systemizovaných procesních rolí a jejich propojení s organizační strukturou tak, aby procesní popis pravomocí a odpovědností vyžadovaných na pracovním místě byl automaticky generován z vazeb role/proces.

Provedeno v plném rozsahu za cenu dle čl. IV odst. 1 Smlouvy, tj. [REDACTED]

■ Stanovení kompetenčního modelu organizace a individuálních modelů zaměstnanců

Vytvoření číselníku kompetencí organizace, vytvoření vzorových kompetenčních modelů pro jednotlivé role.

Provedeno v plném rozsahu za cenu dle čl. IV odst. 1 Smlouvy, tj. [REDACTED]

■ Zavedení systémových prvků „kvality“ podle ISO 9001

Splněno částečně, a to:

Zavedení systému řízení rizik včetně vytvoření katalogu rizik.

Zavedení systému pro publikování dokumentovaných informací zaměstnancům

Provedeno částečně, v rozsahu ½ předmětu za ½ ceny dle čl. IV odst. 1 Smlouvy, tj. [REDACTED]

■ Zavedení systému řízení zaměstnanců

Splněno částečně, a to:

Vytvoření pracovních náplní všech zaměstnanců na základě propojení role a pracovního místa a personifikovaných pohledů na procesní a organizační model všech pracovníků. Vytvoření kompetenčních modelů pro všechny pracovníky – popis požadovaných kompetencí (vlastností, znalostí, dovedností a postojů) pro jednotlivé pozice a stanovení způsobu jejich hodnocení. Návrh způsobu hodnocení podřízeného pracovníka jeho nadřízeným (způsoby, termíny, formy záznamů z hodnotícího pohovoru)

Provedeno částečně, v rozsahu ½ předmětu za ½ ceny dle čl. IV odst. 1 Smlouvy, tj. [REDACTED]

■ Školení zaměstnanců

Splněno částečně, a to pouze v rozsahu 23 hodin.

Provedeno částečně (původně plánováno 160 hod. za cenu dle čl. IV odst. 1 Smlouvy výši [REDACTED])