

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 15.5.2019 (číslo smlouvy objednatele: 281/OD/2019) pro zakázku s názvem:

ul. Dlouhá

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou,
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová,
vedoucí odboru dopravy, [REDACTED]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,
vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]

technický dozor objednatele (TDO): Ing. Ondřej Matějka
[REDACTED]

Zhotovitel:

jednající/zastoupen: [REDACTED]

sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
IČ: 402 33 308
DIČ: CZ40233308
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.: 2563122/0800
e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR) :

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek V. - Čas plnění

Z důvodu vzniklých víceprací - nutnost rekonstrukce dešťové kanalizace, se mění lhůta realizace následujícím způsobem:

Lhůta realizace: max. do 4.11.2019

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek č. 2 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.
5. Všechny informace uvedené v tomto dodatku ke smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne 23.9.2019

V Teplicích dne 18.10.2019

.....
za zhotovitele:

██████████
jednatel společnosti

.....
za objednatele:

Bc. Ivana Müllerová
vedoucí odboru dopravy