

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: PVL – 2053/2019 - SML  
Číslo smlouvy zhotovitele: 7/2019

## DODATEK Č. 1

### Smluvní strany:

**objednatel:** Povodí Vltavy, státní podnik  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [REDAKCE], vedoucí provozního střediska Strakonice  
oprávněn jednat o věcech technických: [REDAKCE], vedoucí hrázný  
IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [REDAKCE]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**zhotovitel:** ALVAN s.r.o.  
sídlo: Mlýnská 282, 387 11 Katovice  
**oprávněn(i) k podpisu smlouvy:** Pavla Řežábová - jednatelka  
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: Pavla Řežábová - jednatelka  
oprávněn(i) jednat o věcech technických: [REDAKCE] – technik  
IČO: 26058847  
DIČ: CZ26058847  
bankovní spojení: Komerční banka Strakonice  
číslo účtu: [REDAKCE]  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 11456  
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, z důvodu administrativní chyby při sepsání smlouvy, na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 1.10.2019, jejímž účelem a předmětem je provedení akce pod názvem „**Blanice, ř.km 65,69-65,76, Zábrdí – obnovení průtočného profilu**“, ke kterému se zhotovitel uvedenou smlouvou zavázal.

Ustanovení **III. Cenové a platební podmínky** se mění takto:

Nové znění odstavce 1.:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši **146 960,- Kč bez DPH,**  
**(slovy: jednostočtyřicetšesttisícdevětsetšedesát korun).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. Soupis prací je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

Ve Strakonících dne

V Katovicích dne

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
Povodí Vltavy, státní podnik  
vedoucí provozního střediska

.....  
Pavla Řežábová  
jednatelka  
ALVAN s.r.o.