

Akce: **Ohrada - zpevnění podlahy**

## ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ A DODÁVEK

STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o., Hluboká nad Vlt.

č.	Stavební práce	Náklad	září		říjen				listopad				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Zemní práce	5,30	■	■									
	Podlahy a podlahové kce	1071,1		■	■	■	■	■	■				
	Výplně otvorů	11,0			■								
	Doplňující práce	33,1				■	■	■					
	Lešení	3,5						■					
	Dokončující kce	21,6							■				
	Bourací práce	70,3		■				■	■				
	Přesun hmot	19,8		■	■	■	■	■	■	■			
	Zámečnické kce	143,2			■	■	■	■					
	Nátěry	99,4		■	■				■	■			
	Přesuny vybouraných hmot	71,3	■	■	■	■							
	VRN a ON	37,8	■	■			■	■	■	■			
	Celkem bez DPH	1587,4											

V Hluboké nad Vltavou, dne 20.9.2019