

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku
mezi

Obec Hranice

Hranice 86
374 01 Trhové Sviny
zastoupená: starostkou Pavlínou Deutschovou
IČ: 00581364
(dále jen „Objednavatel“)

a

Pokrývka spol. s r.o.

IČ: 28149157
DIČ: CZ28149157
místo podnikání: Benešov nad Černou 37, 382 82 Benešov nad Černou
zastoupený: Ing. Pavlou Němcovou, prokuristou
bankovní spojení: č.účtu 107-4258680267/0100 vedený u Komerční banky, a.s.

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavírají a tímto uzavřeli dodatek smlouvy o dílo
„Oprava povrchu místní komunikace MK16 v obci Hranice**

Tímto dodatkem se mění odstavec II., oddíl 2.1 smlouvy o dílo a to takto:

II. Cena

2.1 Cena za práce je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem 825.755,-Kč bez DPH (slovy: osmsetdvacetpěttisícšedesát pět korun).

Původní cena za dílo bez DPH	1.039.550,- Kč
Méněpráce bez DPH	- 213.795,- Kč

Konečná cena za dílo bez DPH	825.755,- Kč
-------------------------------------	---------------------

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z toho po jednom pro každou ze smluvních stran.

V Hranicích, dne 3.11.2016

.....
Pavlína Deutschová starostka



V Benešově nad Černou, dne 3.11.2016

Pokrývka spol. s r.o. (2)

382 82 Benešov nad Černou č.p. 37
IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157
E-mail: j.pokryvka@seznam.cz
Tel./fax: 380 311 617

.....
Ing. Pavla Němcová, prokurista



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **OPRAVA POVRCHU MK 16 V OBCI HRANICE MĚNĚPRÁČE**

Zadavatel: Obec Hranice u Nových Hradů
Hranice 28
373 33

Pojktant: AP2projekt s.r.o.
Zátkovo nábreží 448/7
370 01 České Budějovice

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Ostatní a vedlejší náklady VRN	JKSO	Počet	Cena bez DPH	Cena s DPH
Ostatní a vedlejší náklady		1	42 500,00 Kč	51 425,00 Kč
Stavební objekt 101	822.27.7.3	1	171 295,00 Kč	207 267,00 Kč
Komunikace			213 795,00 Kč	258 692,00 Kč

CELKEM ZA STAVBU

Numen
Pokryvka spol. s r.o.

382 82 Benešov nad Černou č.p. 37
IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157
E-mail: j.pokryvka@seznam.cz
Tel./fax: 380 311 617



(2)

Stavba : **OPRAVA POVRCHU MK 16 V OBCI HRANICE MĚNĚPRÁCE**
Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet : 1	JKSO:
VRN	822.27.7.3

Základní údaje: Ostatní a vedlejší náklady

Třídění stav. objektů: 822 Komunikace pozemní a letiště
822.2 Komunikace pozemní
822.27 Komunikace místní III.třídy

822.27.7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živíci

822.27.7.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	Typ dílu	Celkem
Ostatní a vedlejší náklady		42 500,00
CELKEM OBJEKT		42 500,00

Soupis stavebních prací a dodávek jsou zpracovány kombinací datové základny OTSKP - SPK (oborový třídění stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací v cenové základně 2014 a výměr určených na základě projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby a individuálního popisu (agregované položky). Cenové a technické podmínky položek jsou k dispozici na www.rsd.cz/Technicke-predpisy/OTSKP-SPK. Soupis prací a dodávek odpovídá svým rozsahem a podrobností danému stupni PD a vyhlášce č.230/2012 Sb. V soupisu prací je zahrnuta veškerá doprava materiálů a hmot na staveništi. Soupis prací předpokládá uložení výkopových materiálů dle zákona o odpadech v platném znění, tj. mimo stavbu na skládce. Pro stavbu jsou závazné veškeré platné normy a vyhlášky. Součástí jsou též předepsané zkoušky a další požadavky na kvalitu.

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

OTSKP – SPK

OPRAVA POVRCHU MK 16 V OBCI HRANICE MĚNĚPRÁČE

Ostatní a vedlejší náklady

Cenová základna:

Stavba :

Poř. č.	Položka	Text	M.J.	Počet M.J.	Jednotková cena Kč	Celkem Kč
		Ostatní a vedlejší náklady				
1	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU <i>zkoušky pláně a nových konstrukcí dle TKP</i>	kpl	0	3500	0,00
2	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY <i>- osazení přechodného dopravního značení dle DIO (přechodné DZ, zábrany Z4, atd.)</i>	kpl	0	5000	0,00
3	02911a	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ <i>- vytyčení stávajících sítí technického vybavení před zahájením stavebních prací</i>	hm	3	2500	7 500,00
4	02911b	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ <i>- geodetické zaměření skutečného stavu včetně vyhotovení geometrického plánu 4x</i>	hm	7	5000	35 000,00
		Ostatní a vedlejší náklady CELKEM				42 500
		CELKEM v Kč				42 500

Stavba : **OPRAVA POVRCHU MK 16 V OBCI HRANICE MĚNĚPRÁCE**
Objekt : **Komunikace**

Rozpočet : 1	JKSO: 822.27.7.3
--------------	---------------------

Základní údaje: Ostatní a vedlejší náklady

Třídník stav. objektů: 822 Komunikace pozemní a letiště
822.2 Komunikace pozemní
822.27 Komunikace místní III.třídy

822.27.7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živici

822.27.7.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	Typ dílu			Celkem
HSV - 1 - Zemní práce	HSV			2 210,00
HSV - 5 - Komunikace	HSV			93 120,00
HSV - 8 - Potrubí	HSV			19 125,00
HSV - 9 - Ostatní konstrukce a práce	HSV			56 840,00
CELKEM OBJEKT				171 295,00

Soupis stavebních prací a dodávek jsou zpracovány kombinací datové základny OTSKP - SPK (oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací v cenové základně 2014 a výměr určených na základě projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby a individuálního popisu (agregované položky). Cenové a technické podmínky položek jsou k dispozici na www.rsd.cz/Technicke-predpisy/OTSKP-SPK. Soupis prací a dodávek odpovídá svým rozsahem a podrobnostmi danému stupni PD a vyhlášce č.230/2012 Sb. V soupisu prací je zahrnuta veškerá doprava materiálů a hmot na staveništi. Soupis prací předpokládá uložení výkopových materiálů dle zákona o odpadech v platném znění, tj. mimo stavbu na skládce. Pro stavbu jsou závazné veškeré platné normy a vyhlášky. Součástí jsou též předepsané zkoušky a další požadavky na kvalitu.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ MĚNĚPRÁCE
OTSKP – SPK

OPRAVA POVRCHU MK 16 V OBCI HRANICE MĚNĚPRÁCE

Stavba :

Poř. č.	Položka	Text	M.J.	Počet M.J.	Jednotková cena Kč	Celkem Kč
		HSV – 1 – Zemní práce				
1	113131	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 1KM - v napojení na stáv.stav (26m2), materiál se může použít pro úpravu sjezdu na pole	m3	2,6	850	2 210,00
2	11332	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL - rozšíření v napojení na stáv.stav (26m2); pro novou kci MK (1647,38m2)	m3		85	0,00
3	113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA - odvoz materiálu z pol.č.11332, 12920 a 12930 na skládku (27 km)	TKM		5,5	0,00
4	12911	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU - travní drny, nánosy bahna, atd. - odhadem 30 m2 (při stavbě)	m2		15	0,00
5	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU - odvoz dle dispozic investora do 5 km	m3		255	0,00
6	12930	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU - odvoz dle dispozic investora do 5 km, odhadem 0,1m3/m	m3		95	0,00
7	17320	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m3		180	0,00
8	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4	m2		9	0,00
		HSV – 1 – Zemní práce CELKEM				2 210,00
		HSV – 5 – Komunikace				
9	56333a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM - ŠD 0/63 (470,68*3,5+rozšíření kraje vrstev 70,602 m2)	m2	171,798	105	18 038,79
10	56333b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM - ŠD 0/63 (470,68*3,5+rozšíření kraje vrstev 211,806)	m2	185,858	105	19 515,09

