


<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL : 1	
Zhotovitel:	DRGA stavební společnost s.r.o.		
Investor:	Město Valašské Klobouky	Datum: 10. 9. 2019	
Název akce:			
<b>„ Rekonstrukce družiny v ZŠ Valašské Klobouky“</b>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny:</b> Změna rozsahu prací			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
<u>Vícepráce</u>			
- navýšení výměry zapravení drážek a omítek z důvodu realizace kompletní nové elektroinstalace a rozšíření o m.č.208,209,227,228,229			
- provedeno přizdění příček tl. 100mm z dutých cihel z důvodu zakrytí rozvodů ZTI			
- dodávka a montáž 2ks vnitřních dveří vč. kování – nebylo součástí nabídky			
- zvýšený rozsah elektroinstalace o m.č. 208,209,227,228,229, přívod kabelu z 1.PP do nového rozvaděče, nová kabeláž hodiny, rozhlas, zvonění, úprava polohy dataprojektoru			
<u>Méně práce</u>			
- změna rozsahu prací ZTI dodáno o 4ks průtokových ohřivačů méně z důvodu, že rozvod TUV k umyvadlům byl realizován již dříve, zmenšení výměr potrubí HT a PPR dle skutečnosti			
- odpočet obkladu – dodala ZŠ			
- snížení výměry podhledů – dle skutečnosti			
Cena víceprací bez DPH:	80 668,76 Kč		
Cena méně prací bez DPH:	-35 378,10 Kč		
<b>Výsledná cena změny:</b>	<b>45 291,- Kč bez DPH</b>		
Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemá dopad na celkový termín díla			
Počet připojených listů specifikací: rozpočet VCP			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>   chyba v PD <input type="checkbox"/>   chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>   vyšší moc <input type="checkbox"/>   jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: TDS:			
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
<b>Stanovisko investora</b>			
Příloha: Položkový rozpočet			