



## STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Odbor investic a územního plánování  
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

SML1023229

### Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“)

### SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem  
Zastoupeno: Ing. Mgr. Petr Nedvědický, primátorem  
IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat  
ve věcech technických:

bankovní spojení:  
číslo účtu:

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

#### 2. KLEMENT a.s.

zastoupená/ý: Hariclia Mona Sandescu, generální ředitelka, na základě  
plné moci  
se sídlem: Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice  
IČ: 25016695  
DIČ: CZ25016695  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**  
uzavřené dne 15. 11. 2018

### II. Předmět Dodatku č. 2

1) Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na základě ustanovení čl. III. bod 6. uzavřené smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č. 2, jehož podstatou je změna, která je přesně specifikována ve změnovém listu č. 3, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

---

„Demolice zdevastovaných obytných domů v ulici Na Nivách, Ústí nad Labem“

2) Cena za I. etapu díla dle čl. V. bod 1. odst. první smlouvy se tímto dodatkem snižuje o celkovou částku ve výši 157 293,22 Kč bez DPH. V návaznosti na toto snížení ceny za I. etapu díla se stávající znění tohoto odstavce ruší a zcela nahrazuje tímto novým zněním:

**Cena za I. etapu díla je stanovena ve výši**

bez DPH 4 611 592,78 Kč

DPH z toho je 968 434,48 Kč

cena díla je stanovena ve výši

s DPH 5 580 027,26 Kč

3) Z důvodu snížení ceny za I. etapu díla se ruší i stávající znění čl. V. bod 1 odst. třetí smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

**Celková cena díla je stanovena ve výši**

bez DPH 6 347 497,63 Kč

DPH z toho je 1 332 974,50 Kč

Cena díla je stanovena ve výši

s DPH 7 680 472,13 Kč

3) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.

### III. Podpisy smluvních stran

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne

V Řehlovicích dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

.....

Ing. Mgr. Petr Nedvědický  
Primátor Statutárního města  
Ústí nad Labem

Hariclia Mona Sandescu  
Generální ředitelka

Příloha:  
změnový list č. 3