

Název stavby: "Demolice zdevastovaných obytných domů v ulici Na Nivách, Ústí nad Labem"  
Číslo výkazu: 3

Datum vydání ZL: 2.10.2019

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO či PS):

ETAPA I. SO-13  
Související ostatní položky - oddíl 96 -  
"Komunální odpad"

Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

**Popis změny, technického řešení:**

Veškerý komunální odpad byl odvezen smíchaný společně se sutí na specializovanou skládku. Z tohoto důvodu není možné prokázat množství komunálního odpadu vážními lístky.

**Původní řešení:**

dle výkazu výměr

**Nové řešení:**

dle skutečnosti

**Zdůvodnění změny:**

V rámci realizace nebylo možné z bezpečnostních důvodů vstoupit do objektů. Domy musely být demolovány bez vyklizení komunálního odpadu. Veškerý komunální odpad byl odvezen smíchaný společně se sutí na specializovanou skládku. Z tohoto důvodu není možné prokázat množství komunálního odpadu vážními lístky. Z tohoto důvodu dochází k provedení odnočtu za likvidaci komunálního odpadu.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne**

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

Realizací změny nebude dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla. Provedenou změnou dojde k úspoře finančních nákladů.

**Přílohy:**

1) Vážní lístky

**Rozpočet změny:**

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA	
					jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	oddíl 96	<b>Bourání konstrukcí - odhadované množství VV</b>				
18	O-16710-0	NAKLADANÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU ZE SUTERĚNU OBJEKTŮ NA DOPR PROSTREDEK (ODHAD MNOŽSTVÍ	M3	296	186,2	55100,4
19	C-979083117-0	VODOR PREMIST KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA SKLADKU 6000M (KALKULOVÁNA OBJEMOVÁ HMOTNOST KOMUNÁLNÍHO ODPADU 1100 kg/m3 -	T	325,6	40,6	13222,616
20	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA SKLADKU	T	1628	3,4	5600,32
21	O-97909-0	ULOŽENÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A SKLADKOVNE (173 m3, OBJEMOVÁ HMOTNOST 1,1t/m3)	T	325,6	256,1	83369,88
	96	<b>Bourání konstrukcí celkem</b>				<b>157 293,22</b>

**ODPOČET CELKEM BEZ DPH**

**-157 293,22**

**Rozdíl ceny bez DPH**

-

Vyjádření zhotovitele - S realizací změny souhlasím

Podpis: .....

Vyjádření objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: .....

Podpis: .....

Vyjádření TDI - S realizací změny souhlasím.

Datum: .....

Vyjádření zhotovitele PD - S realizací změny souhlasím.

Datum: .....