

# Dodatek č.1

## SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

### **Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace**

Sídlo/bytem: Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín

IČ: 49562827

IČ: CZ56492827

zastoupená: Mgr. Michaelou Pavlůskovou, ředitelkou

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 953

bankovní spojení: Komerční banka 36739851/0100

(dále jen **objednatel**)

**a**

### **Zhotovitel:**

**Josef Juříčka**

Adresa:

Leskovec 76, 756 11 Valašská Polanka

Zastoupena:

Josef Juříčka

Zastoupení:

- ve věcech smluvních: Josef Juříčka

- ve věcech provozních: Josef Juříčka

IČO: 73294195

DIČ: CZ6110050045

Bankovní spojení: ČS

Číslo účtu: 1772711309/0800

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v OŽÚ Vsetín , č.j.OŽÚVS/256/2010/4

(dále jen **zhotovitel**)

### **Článek I.**

#### **Předmět smlouvy**

Předmět smlouvy se nemění.

### **Článek II.**

#### **Doba a místo plnění**

Doba a místo plnění se nemění.

### **Článek III.**

#### **Cena díla**

- 1) Původní celková cena díla sjednaného smlouvou o dílo činí **60.222,- Kč bez DPH.**
- 2) Na základě zjištění stavu podkladu po stržení staré kobercové krytiny a původní vrstvy PVC je nutné stávající podlahu opatřit penetračním nátěrem a srovnat vyrovnávací stěrkou v tloušťce do 4 mm. Tyto práce nebyly do smluvní ceny zahrnuty, protože nebyl znám stav podkladu před stržením původních podlahových krytin. Dodávka bude rovněž doplněna o přechodové lišty, které nebyly původně uvažovány.
- 3) Cena víceprací je stanovena v příloze, v položkovém soupisu a činí **22.766,-Kč bez DPH.**

4) Celková cena díla je **82.988-Kč bez DPH** .

Ostatní články Smlouvy o dílo se nemění

Přílohy:

I. Položkový rozpočet

Ve Vsetíně, 21.10.2019

V Leskovci , 21.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Michaela Pavlůsková  
ředitelka

.....  
Josef Juříčka