

## Dodatek č. 1

### k Souhrnu smluvních dohod - Smlouvě o DÍLO

č. smlouvy objednatele: 08PT-000423

č. smlouvy zhotovitele: 18-303

mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupeným: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

zastoupeným: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: [REDACTED]

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

**„D7 Slaný - hranice Stč. kraje, km 17,81-24,300, DSP/IČ“**

ISPROFIN: 327 123 1006

#### I.

#### Předmět dodatku

1. V návaznosti na terminologii obsaženou v rozpočtu objednatele se ve výše identifikovaném Souhrnu smluvních dohod - Smlouvě o dílo (dále též „smlouva“) text **„D7 Slaný – hranice Stč. kraje, km17, 81 – 24,300, DSP/IČ“** mění na text **„D7 MÚK Knovíz – MÚK Slaný – západ“**.
2. Předmětem Dodatku č. 1 je dále doplnění povinnosti zhotovitele využívat systém PPS (vést dílčí přípravu stavby v systému Objednatele), včetně zajištění finanční kompenzace. Dodatek je uzavírán z důvodu sjednocení procesů v přípravě investičních staveb úseku výstavby.
3. V příloze č. A „Rozsah služeb“ se doplňuje následující text:

Zhotovitel je povinen využívat systém PPS (Postup přípravy staveb), což je on-line webová aplikace (nástroj) pro vytváření harmonogramů procesů staveb. Systém je dostupný na adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně podrobného

manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost v systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem a bezodkladně do systému PPS zadávat změny. Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.

4. V příloze č. C „Platby a Platební podmínky“, část III B „Položkový rozpočet – IČ k SP včetně majetkoprávního projednání“ se doplňuje následující položka, o kterou se navyšuje cena díla v souladu s článkem 23.2 Všeobecných smluvních podmínek.

Ocenění využívání systému PPS pro inženýrskou činnost	m.j.	počet / m.j.	cena / m.j.	cena celkem
Vedení údajů v systému PPS. (seznámení s metodikou, zajištění VPN, jednání s IT, prvotní zanesení dat, případně migrace, průběžné vedení IČ v PPS)	kpl	1	88 500 Kč	88 500 Kč

Poznámka: kpl = kompletní dodávka

## II. Cena

**Tímto dodatkem č. 1 se stávající text:**

Cena	
a. Nabídková cena bez DPH	= 16 199 010 Kč
b. DPH	= 3 401 792 Kč
<b>c. nabídková cena celkem (a + b)</b>	<b>= 19 600 802 Kč</b>

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanoveném ve Zvláštních obchodních podmínkách

**nahrazuje textem:**

Cena	
a. Nabídková cena bez DPH	= 16 287 510 Kč
b. DPH	= 3 420 377 Kč
<b>c. nabídková cena celkem (a + b)</b>	<b>= 19 707 887 Kč</b>

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

PODEPSÁN  
za objednatele:

PODEPSÁN  
za zhotovitele:

Datum: 21 -10- 2019

Datum: 10 -10- 2019