

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 6.5.2019

Dnešního dne, měsíce a roku se dohodli, dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilí, a to:

1/ OBJEDNATEL

Název: Statutární město Brno, městská část Brno - Kníničky
Sídlo: Nová 92/11, 635 00 Brno – Kníničky
Zástupce: Bc. Martin Žák, starosta
IČO: 44992785-14
DIČ: CZ44992785
Kontaktní osoby Objednatele:
Bc. Martin Žák, tel. č: 724 150 602, email: starosta@brno-knínicky.cz
Ve věcech technických je oprávněn jednat:
pověřený zaměstnanec ÚMČ Brno-Knínicky (TDI): Ing. Lukáš Bezděk
technický dozor investora: Ing. Hana Juránková

ze strany jedné
a

2/ ZHOTOVITEL

Název: DROPA s.r.o.
Sídlo: Ibsenova 6, 638 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku: C11632 vedená u Krajského soudu v Brně
Zástupce: Ing Jiří Schiebl
IČ: 49432460
DIČ: CZ 49432460
Bankovní spojení: 268002621/0100
Kontaktní osoby Zhotovitele: Ing Jiří Schiebl
Stavbyvedoucí: Ing Jiří Schiebl
tel. č: [redacted]

ze strany druhé
(dále též jako „smluvní strany“)

a uzavřel tento

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 6.5.2019

I.

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 6.5.2019 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla pro objednatele, a to „Stavební úprava s nástavbou a novostavbou přístřešku, objekt údržby Kníničky umístěné na pozemku p. č. 308/1 a p.č. 308/2 k.ú. Kníničky“. Dle čl. IV. uvedené Smlouvy o dílo byla sjednána cena díla dle rozpočtu v částce 1.042.052,- Kč bez DPH.

II.

Dle čl. III. odst. 3 písm. b) Smlouvy o dílo se zhotovitel zavázal hotové dílo předat objednateli do **31.10.2019.**

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel dílo objednateli předá do **14.11.2019**, dochází tak k prodloužení termínu předání hotového díla.

Na základě uvedené dohody se text Smlouvy o dílo tímto mění v čl. III. odst. 3 písm. b) tak, že datum 31.10.2019 se nahrazuje datem **14.11.2019.**

V ostatním zůstává text Smlouvy o dílo nezměněn.

III.


Zastupitelstvo MČ Brno-Knínicky na svém zasedání VIII/10 konaného dne 09.09.2019 usnesením č. 17/10/2019 zplnomocnilo starostu podepsáním tohoto dodatku.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si obsah tohoto dodatku přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tento je odrazem jejich pravé a svobodné vůle.


V Brně dne 18.9.2019



Bc. Martin Žák, starosta
za Objednatele



V Brně dne 9.10.2019



Ing Jiří Schiebl
za Zhotovitele