

Příloha č. 3 - Souhrnná tabulka víceprací a méněprací

	Cena bez DPH
Celková cena díla dle smlouvy o dílo	8 337 502,48 Kč
Vícepráce spojené s chodníčky u zdrav. Střediska	144 115,13 Kč
Vícepráce spojené s osazením mobiliáře	20 334,00 Kč
Vícepráce spojené s opravou asf. plochy u horních garáží, odvodnění plochy, chodníčky za panelákem	201 366,70 Kč
Méněpráce spojené s asfaltovou plochou dolních garáží	-172 637,15 Kč
Méněpráce spojené s kácením zeleně a se sanančníma vrstvama	-134 310,00 Kč
Cena celkem vč. méněprací a víceprací	8 396 371,16 Kč
DPH 21%	1 763 237,94 Kč
Cena celkem vč. 21% DPH	10 159 609,10 Kč

Procentuální podíl méně a více prací z celkové ceny díla	
Změny celkem - vícepráce + méněpráce	672 762,98 Kč
Procentální podíl z celkové ceny bez DPH	8,07%