

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. sml. obj.: E618-S-35/2016/Svj, č. sml. zhot.: 15 526 208, ISPROFIN/
5003540010/3273214993, uzavřené dne 4. 1. 2016 (dále jen „smlouva“) mezi

1. Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70 99 42 34, DIČ: CZ 70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních: [redacted] í (mimo podpisu této SOD a jejích případných dodatků)

ve věcech technických: [redacted]

úředně oprávněný zeměměřičský inženýr:

Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 Praha 9

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: SUDOP PRAHA, a. s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 6088

Zastoupen: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou-Klimtovou, místopředsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních: [redacted]

(mimo podpisu této Smlouvy a jejích případných dodatků)

ve věcech technických: [redacted]

úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: [redacted]

Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů:

SUDOP PRAHA a.s.

Olšanská 2643/1a

130 80 Praha 3

(dále jen zhotovitel)

na zpracování přípravné dokumentace

„Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Český Brod, Pečky, Velim, Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou“

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je rozšíření předmětu díla a s tím související úprava ceny za provedení díla.

Předmětem smlouvy v rozsahu dle zadávací dokumentace jsou tři samostatné stavby „Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Český Brod“, „Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Pečky a Velim“ a „Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou“. Dodatkem č. 1 dochází k rozdělení stavby „Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Pečky a Velim“, na kterém se smluvní strany dohodly. Důvodem rozdělení původní stavby „Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Pečky a Velim“ na dvě samostatně realizované stavby s názvy „Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Pečky“ a „Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Velim“ je rozšíření předmětu díla a s tím související úprava ceny za provedení díla a překročení rozsahu globální položky. Z výše uvedeného vyplývá nutnost zpracovat přípravnou dokumentaci pro obě stavby, s názvy „Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Pečky“ a „Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Velim“, samostatně.

V návaznosti na shora uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě článku II. odst. 2., článku III. odst. 1, článku IV. a článku V. Smlouvy.

1.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. X, odst. 2. Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-35/2016/Svj, č. sml. zhot.: 15 526 208, ISPROFIN/: 5003540010/3273214993 následovně:

1.1 Čl. II – Předmět smlouvy a předmět díla

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší stávající text čl. II odst. 2. Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„2. Předmětem smlouvy je zpracování ekonomického hodnocení a přípravné dokumentace čtyř samostatných staveb „Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Český Brod“, „Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Pečky“, „Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Velim“ a „Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou“, v rozsahu dle zadávací dokumentace a předložené nabídky zhotovitele ze dne 2. 12. 2015 a v rozsahu dle zadávací dokumentace specifikované v článku III. odst. 1 písm. a) Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a předložené nabídky zhotovitele ze dne 22. 6. 2016.“

1.2 Čl. III Závazné podklady k provedení díla

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší stávající text čl. III odst. 1. Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:

a) Zadávací dokumentace v rozsahu:

- Výzva ke zpracování nabídky č. j. 19221/2015-SŽDC-SSZ-ÚE-DUP ze dne 16. 11. 2015

- Výzva k předložení nabídky na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. j. 9601/2016-SŽDC-SSZ-ÚE-DUP ze dne 7. 6. 2016
- Všeobecné technické podmínky, č. j. VTP/PD/02/15, ze dne 17. 04. 2015
- Zvláštní technické podmínky (vymezení zadání), č. j. 45618/2015-SŽDC-O6, ze dne 30. 10. 2015
- Zvláštní technické podmínky (vymezení zadání), č. j. 45619/2015-SŽDC-O6, ze dne 30. 10. 2015
- Zvláštní technické podmínky (vymezení zadání), č. j. 45624/2015-SŽDC-O6, ze dne 30. 10. 2015
- b) Nabídka zhotovitele ze dne 2. 12. 2015, která byla objednatelem přijata Rozhodnutím a oznámením o výběru nejvhodnější nabídky č. j.: 208798/2015-SŽDC-SSZ-ÚE-DUP;
- c) Nabídka zhotovitele ze dne 22. 6. 2016 na práce obsažené v dodatku č. 1, která byla objednatelem přijata Rozhodnutím a oznámením zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky č. j.:10802/2016-SŽDC-SSZ-ÚE-DUP ze dne 24. 6. 2016;
- d) Směrnice Ministerstva dopravy č. V-2/2012 Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu;
- e) Směrnice generálního ředitele č. 11/2006, ve znění změny č. 1.;
- f) Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
- g) Platné předpisy a technické normy, Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (č. j.: S 501/2010-OKS ze dne 08. 01. 2010 s účinností od 01. 02. 2010, třetí aktualizované vydání, změna č. 7);
- h) Vyhláška č. 230/2012 Sb., v platném znění, vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
- i) Směrnice generálního ředitele č.20/2004, vydané pod č.j.: 4 124/04-OI dne 08. 11. 2004 s účinností od 01. 12. 2004 „Směrnice k členění nákladů stavby u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a závazné vzory jednotlivých formulářů pro zpracování položkových a souhrnných rozpočtů.“

1.3 Čl. IV – Termíny plnění:

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší stávající text čl. IV Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

1. Zahájení prací: neprodleně po podpisu smlouvy o dílo

2. První dílčí plnění: do 120 dnů od podepsání smlouvy

3x Koncept přípravné dokumentace včetně ekonomického hodnocení k projednání. Prověření správného řízení pro umístění stavby.

Počet vyhotovení: 2 x v listinné podobě, soupavy 1 – 2 s označením KONCEPT
10 v digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné (pdf)

3. Druhé dílčí plnění: do 180 dnů od podepsání smlouvy

4x Kompletní přípravná dokumentace včetně ekonomického hodnocení a zapracovaných připomínek v rozsahu pro podání žádosti pro územní rozhodnutí a podání žádosti o územní rozhodnutí. Odevzdání dokumentací bude rozděleno dle následujícího:

- a) Přípravná dokumentace stavby „**Rekonstrukce a doplnění EOV v ŽST Český Brod**“
- b) Přípravná dokumentace stavby „**Rekonstrukce a doplnění EOV v ŽST Pečky**“
- c) Přípravná dokumentace stavby „**Rekonstrukce a doplnění EOV v ŽST Velim**“

d) Přípravná dokumentace stavby „**Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou**“

Počet vyhotovení: 6 x v listinné podobě, soupravy č. 1 - 6 (nákladovou část budou obsahovat pouze soupravy č. 1 - 3)

v digitální podobě:

1 x CD (DVD) - struktura TreeInfo, kompletní otevřená a uzavřená forma, bez rozpočtů

6 x CD (DVD) - 1x otevřená a 5x uzavřená forma, bez rozpočtů

1 x CD (DVD) - rozpočet stavby v otevřené a uzavřené formě

4. Konečný termín plnění: do 240 dnů od podepsání smlouvy

Vydání vyjádření podle § č. 15 zákona 183/2008 v platném znění, popř. vydání pravomocného územního rozhodnutí na všechny předmětné stavby.

5. Zhotovitel splní povinnost předat dílo jeho doručením do místa plnění, tj. na kontaktní adresu pro doručování korespondence dle čl. 1 této smlouvy. Předání a převzetí se uskuteční formou předávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami. O dokončení a předání díla vyzoomí zhotovitel objednatel nejméně 5 pracovních dnů předem e-mailem na kontaktní osoby ve věcech technických.“

1.4 Čl. V – Cena za provedení díla:

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší stávající text čl. V Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

1. Cena za provedení díla celkem bez DPH	950 000,- Kč
Cena prací obsažených v dodatku č. 1	80 000,- Kč
Cena za provedení díla dle Smlouvy ve znění dod.č.1 bez DPH činí	1 030 000,- Kč
Cena za provedení díla dle Smlouvy ve znění dod.č.1 s DPH činí	1.246.300,- Kč

2. Z toho dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

a) Cena za podklady a průzkumné práce	50. 000,-Kč
b) Cena za geodetické práce	70. 000,-Kč
c) Cena za Záměr projektu a ekonomické hodnocení	130. 000,-Kč
d) Cena za Oznámení respektive Dokumentaci EIA	60. 000,-Kč
e) Cena za dokumentaci v rozsahu DUR	550. 000,-Kč
f) Cena za PD k projednání zadavatelem	60. 000,-Kč
g) Cena za dopracování čistopisu PD	100. 000,-Kč
h) Cena za digitální verzi dokumentace	10. 000,-Kč

3. Z toho dle termínů plnění:

První dílčí plnění:

Koncept přípravné dokumentace včetně ekonomického hodnocení k projednání. Prověření správného řízení pro umístění stavby

Cena bez DPH	380. 000,- Kč
DPH (základní sazba 21%)	79. 800,- Kč
Celková cena	459. 800,- Kč

Cena obsahuje:

Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Český Brod	173.000,- Kč +21% DPH
Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Pečky a Velim.....	134.000,- Kč +21% DPH
Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou	73.000,- Kč +21% DPH

Fakturu předloží zhotovitel do **15 dnů** po předání a převzetí této části díla.

(již proběhlo ke dni 29. 04. 2016)

Druhé dílčí plnění

Kompletní přípravná dokumentace v rozsahu dokumentace pro územní řízení včetně ekonomického hodnocení; podání žádosti o územní rozhodnutí v termínu do 180 dnů od podpisu smlouvy

Cena bez DPH	460. 000,- Kč
DPH (základní sazba 21%).....	96. 600,- Kč
Celková cena	556. 600,- Kč

Fakturace proběhne po dílčích částech na základě podepsaných předávacích protokolů k jednotlivým níže specifikovaným stavbám, tj.:

Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Český Brod	173.000,- Kč +21% DPH
Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Pečky	107.000,- Kč +21% DPH
Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Velim	107.000,- Kč +21% DPH
Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou ..	73.000,- Kč +21% DPH

Fakturu předloží zhotovitel do **15 dnů** po předání a převzetí této části díla.

Konečný termín plnění

Vydání vyjádření podle ust. § 15 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, popř. vydání pravomocného územního rozhodnutí v termínu 240 dnů od podpisu smlouvy.

Cena bez DPH	190 000,- Kč
DPH (základní sazba 21%).....	39 900,- Kč
Celková cena	229 900,- Kč

Fakturace proběhne po dílčích částech na základě podepsaných předávacích protokolů k jednotlivým níže specifikovaným stavbám, tj.:

Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Český Brod	86.500,- Kč +21% DPH
Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Pečky	33.500,- Kč +21% DPH
Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Velim	33.500,- Kč +21% DPH
Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou .	36.500,- Kč +21% DPH

Fakturu předloží zhotovitel do **15 dnů** po předání a převzetí této části díla.

4. Cena za provedení díla je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.

5. Objednatel si vyhrazuje právo ukončit práce po dílčím termínu plnění, v takovém případě nebudou další dílčí termíny fakturace plněny a hrazeny.“

2. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti s účinností dnem jejího uzavření.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. sml. obj.: E618-S-35/2016/Svj, č. sml. zhot.: 15 526 208, ISPROFIN/: 5003540010/3273214993, se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi vyhotoveních, z nichž pět vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.
5. Za splnění povinností uveřejnění smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb. odpovídá objednatel.

Příloha č.1 – Etická doložka

V Praze dne-1-07-2016

V Praze dne - 1 -07- 2016

Objednatel:



Zhotovitel:



Etická doložka

Závazek dodržování Etického kodexu SUDOP PRAHA a.s. PRO OBCHODNÍ PARTNERY SUDOP PRAHA a.s.

Smluvní strana je povinna chovat se eticky a v rámci své činnosti pro SUDOP PRAHA a.s. (dále jen „SP“) dodržovat morální a profesionální principy chování zakotvené v Etickém kodexu SUDOP PRAHA a.s. (dále jen „Etický kodex“).

Smluvní strana má povinnost seznámit se s Etickým kodexem, který je v aktuálním znění přílohou č. 1 této Smlouvy ve formě odkazu na jejich stažení na webových stránkách SP, zavazuje se jej dodržovat při plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy a vzniklých na jejím základě a zavazuje se zajistit, že principy chování vyjádřené v Etickém kodexu budou stejnou měrou dodržovány všemi zaměstnanci Smluvní strany či osobami v obdobném postavení, členy statutárních nebo dozorčích orgánů Smluvní strany a osobami jednajícími jménem této smluvní strany.

Součástí Etického kodexu jsou kontakty pro nahlašování podezření na nekalé jednání, kterým se rozumí jednání či chování v rozporu s právními či vnitřními předpisy SP, zejména Etickým kodexem, které by mohlo vést k trestnímu stíhání a případně odsouzení SP dle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob nebo jinak poškodit reputaci SP. Smluvní strana je oprávněna tyto kontakty využít, pokud bude mít podezření, že jednáním zaměstnanců SP nebo jiných osob jednajícími jménem SP došlo právě k takovému jednání, nebo se takové jednání připravuje.

Aktuální znění Etického kodexu je k dispozici na webových stránkách http://www.sudop.cz/uploads/files/1061_eticky-kodex.pdf. Znění Etického kodexu je SP oprávněna jednostranně měnit a povinna zveřejnit na svých webových stránkách, aniž by Smluvní strany musely vyhotovovat dodatek k této Smlouvě. Smluvní strana se zavazuje webové stránky SP sledovat a vždy se s aktuálním zněním Etického kodexu seznámit.