

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. S/0162/2019/OMH
číslo zhotovitele 841/PDNR/047/2019/N19025993
k realizaci díla „Regenerace sídliště Vršovců - V. etapa“

Čl. I. Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory
zastoupeno: Mgr. Patrik Hujdus – starosta
IČ: 008 45 451 ev. č. 10
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,
Číslo účtu: 27-1649321399/0800
Zmocněnec k jednání ve věcech technických: Ing. Jaromír Škopek, investiční referent
Tel. č.: + 420 599 459 239, + 420 770 136 079
e-mail: jskopek@marianskehory.cz

dále jen „objednatel“

2. STRABAG a.s.

Se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zastoupena: Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava a Petr Noháček,
vedoucí OTÚ oblasti Sever, o.z. Morava
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 994404-640900015/0800
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Vladimír Zatloukal, výrobní manažer oblasti
Ing. David Budirský, vedoucí PJ Ostrava, tel. 724 356 659

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.2

ke Smlouvě o dílo č. S/ 0162/2019/OMH, č. zhotovitele 841/PDNR/047/2019/N19025993 – na realizaci veřejné zakázky „Regenerace sídliště Vršovců – V. etapa“



II. Změny

1. Čl. IV. Doba a místo plnění

Mění se v odstavci bod 1 na:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do **29.10.2019** a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

2. Čl. V. Cena za dílo

Mění se v odstavci bod 1 na:

1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	8 540 550,74
DPH 21 %	1 793 515,66
Cena vč. DPH	10 334 066,40

Z toho:

Cena za provedené dílo bez 3-leté následné péče sadových úprav je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	8 402 116,64
DPH 21 %	1 764 444,49
Cena vč. DPH	10 166 561,13

Změnový list ZL 2 vč. souhrnného rozpočtu je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III Závěrečná ujednání

1. Obě smluvní strany s dodatkem bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, 3 stejnopisy obdrží objednatel, 1 zhotovitel.
2. Vše ostatní neupravené tímto dodatkem zůstává v platnosti.
3. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti



nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky sděluje, že tato smlouva bude ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1728 odst. 2 a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) § 2 odst. 1, registrovaná v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky

IV

Doložka platnosti

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 23. schůzi konané dne 14.10.2019 pod číslem usnesení 0868/RMOB-MH/1822/23.

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Patrik Hujdus
Starosta

.....
Ing. René Suchan

.....
Petr Noháček

