

Čj. SPH 2582/2019
ZČ 300.007.00.000.0
ID RS smlouvy 7341163
ID RS dodatku č. 2

D o d a t e k č. 2

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 3272/2018 uzavřené dne 17.1.2019, ve znění Dodatku č.1 č.j. SPH 1357/2019 ze dne 27.5.2019, na akci „Lány – kostel Nejsvětějšího Jména Ježíš“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Veliškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

ARCHATT, s.r.o.

se sídlem: Branky 291/16, 664 49 Ostopovice
zastoupena: Ing. Janem Vsetečkou, jednatelem
IČO: 46960180
DIČ: CZ46960180
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
pod spisovou značkou oddíl C, vložka 6214
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“)

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 3272/2018 uzavřené dne 17.1.2019, ve znění Dodatku č.1 č.j. SPH 1357/2019 ze dne 27.5.2019 (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 2 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou Dodatku č. 2 k této smlouvě. Rozšíření předmětu díla spočívá zejména nikoli však výhradně v opravě hřebenáčů, doplnění systému pro ovládání osvětlení, doplnění zásuvek dle požadavku objednatele a v obnově interiérové pískovcové dlažby a dřevěných podlah. V rámci provádění díla nebude zhotovitel dle rozhodnutí objednatele instalovat pódium před presbyteriem a nebude dodávat kamenný oltář vč. ambónu.

1.2. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací a méněprací, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí Dodatku č. 2 k této smlouvě. Naopak neprovede práce a dodávky v rozsahu dle předchozí věty, specifikované přílohy č. 1.

Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 2 k této smlouvě činí bez DPH

1 769 801,50 Kč

(slovy: jedenmilionsedmsetšedesátdevěttisícsmsetjedna korun českých a padesát haléřů)

Cena méněprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 2 k této smlouvě činí bez DPH

714 380,46 Kč

(slovy: sedmsetčtrnácttisícčtristaosmdesát korun českých a čtyřicetšest haléřů)

Cena díla dle Smlouvy bez DPH

51 799 970,00 Kč

(slovy: padesátjednatisícsmsetdevadesátdevěttisícdevětsetsmdesát korun českých)

Cena Dodatku č. 1 činí bez DPH

585 320,24 Kč

(slovy: pětsetosmdesátptěttisícčtristadvacet korun českých a dvacetčtyři haléřů)

Celková cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 k této Smlouvě a tohoto Dodatku č.2 činí bez DPH:

53 440 711,28 Kč

(slovy: padesátřímilionůčtyřistačtyřicettisícsmsetjedenáct korun českých a dvacetosmhaléřů)

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH

11 222 549,36 Kč

(slovy: jedenáctmilionůdvěstědvacetdvatisícčtyřicetdevět korun českých a třicetšest haléřů).“

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy a tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 3272/2018 uzavřené dne 17.1.2019, ve znění Dodatku č. 1 č.j. SPH 1357/2019 ze dne 27.5.2019.

3. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek č. 2 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy: č. 1 - položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Praze dne:

V Praze dne:

Ing. Jan Všetečka
jednatel
ARCHATT, s.r.o.
za zhotovitele

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
za objednatele