

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace

Hradiště 1, 336 01 Blovice

Dodatek č. 1 ke smlouvě

Dodatek ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2/2019 ze dne 12. 4. 2019 (dále jen „Dodatek č. 1 SOD“)

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále OZ),
v platném znění

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel: Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni,
oddíl Pr, vložka 754

se sídlem: Hradiště 1, 336 01 Blovice

IČ: 00075710

DIČ: CZ00075710

zastoupená: PhDr. Radkou Křížkovou Červenou, ředitelkou muzea

bankovní spojení: Komerční banka a. s. Přeštice

číslo účtu: 1936-361/0100

za objednatele je oprávněna jednat: PhDr. Radka Křížková Červená

telefon: 777 468 770

e-mail: muzeum@muzeum-blovice.cz; krizkovicervena@muzeum-blovice.cz

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

I.2. Zhotovitel: Stucco TM – Město Touškov s.r.o.
zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka
32413

se sídlem: Újezdecká 82, Město Touškov 330 33

IČ: 04874391

DIČ: CZ04874391

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


za zhotovitele je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

sjednává dodatek ke smlouvě o dílo č. 2/2019 ze dne 12. 4. 2019 tohoto znění:



Muzeum jižního Plzeňska v Blvčicích, příspěvková organizace

Hradiště 1, 336 01 Blvčice

II. Předmět dodatku smlouvy

Během realizace díla, probíhající řádně v souladu s ustanoveními SOD č. 2/2019 ze dne 12. 4. 2019 byly odkryty původní podlahové krytiny, v místech realizace nepředpokládané, a to valounová dlažba a původní cihelná dlažba. S ohledem na historickou hodnotu těchto povrchů bylo rozhodnuto o jejich povrchové úpravě, která zaručí jejich zachování.

S ohledem na změnu technologie povrchové úpravy, jejíž součástí je technologická přestávka v délce trvání 30 dnů, je k Dodatku č. 1 přiložen zápis z pracovní schůzky konané dne 18. října 2019 svolené z důvodu kontroly probíhajících prací na zámku Hradiště ve věci provedení rehabilitace východních sklepů – I. etapa, zámek Hradiště čp. 1, kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkových č. 45300/4-249, v němž je uveden postup prací úpravy cihelných dlažeb a valounové dlažby ve východních sklepiích (Příloha č. 1).

Z tohoto důvodu se **prodlužuje** doba plnění sjednaná v SOD č. 2/2019 ze dne 12. 4. 2019 v **odst. 6.1 článku VI. DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA** o 15 dní, tzn. ukončení všech prací ke dni **30. 11. 2019**.

Výše provedená změna SOD je provedena v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Původní znění článku VI. DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA:

Zahájení stavebních prací: Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo zveřejněním v registru smluv k převzetí staveniště.

Výstavba bude zahájena neprodleně po předání staveniště zhotoviteli.

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 200 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště, nejpozději však do 15. 11. 2019

K tomuto datu bude dílo kompletně dokončeno včetně vyklizení staveniště.

Nové znění článku VI. DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA:

Zahájení stavebních prací: Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo zveřejněním v registru smluv k převzetí staveniště.


Výstavba bude zahájena neprodleně po předání staveniště zhotoviteli.

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 200 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště, nejpozději však do 30. 11. 2019

K tomuto datu bude dílo kompletně dokončeno včetně vyklizení staveniště.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články SOD č. 2/2019 uzavřené dne 12. 4. 2019 mezi objednatelem a zhotovitelem a ustanovení souvisejících předchozích platných dodatků k SOD zůstávají



Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace

Hradiště 1, 336 01 Blovice

beze změny.

2. Dodatek č. 1 SOD nabývá účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu obou smluvních stran nedojde v tentýž den, tento dodatek se stává účinným dnem podpisu poslední smluvní stranou.
3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č.1 SOD.
4. Tento dodatek č. 1 SOD je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 SOD včetně příloh a s celým obsahem dodatku č. 1 SOD souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek č. 1 k SOD nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Blovicích, dne 21. 10. 2019

V Blovicích , dne 21.10.2019

.....
za objednatele:

.....
za zhotovitele: