

# SD/00678/2015/1 DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO

## Smluvní strany

**Projektant - zhotovitel:** Atelier M.A.A.T., s.r.o.  
IČ 281 45 968  
DIČ CZ28145968  
se sídlem: Převrátilská 330, 390 01 Tábor  
oprávnĚn jednat ve věcech smluvních: xxx. xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx  
oprávnĚn jednat ve věcech technických: xxx. xxxxxxx xxxxxxx  
xxx. xxxxxxx xxxxxxx  
xx. xxxxxxx xxxxxxx  
xxx. xxxxxxx xxxxxxx  
xxxxxxx xxxxxxxxxx  
xxxxxxx xxxxxxxxxx  
xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

a

**Objednatel:** MĚsto Tábor, Žižkovo námĚstí 2, 390 15 Tábor  
zastoupené starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem  
IČO: 00253014  
DIČ: CZ00253014  
Bankovní spojení: xxxxx xxxxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx  
č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Zmocněný zástupce  
pro věci smluvní: Ing. Štěpán Pavlík, starosta  
Zmocněný zástupce  
pro věci technické: Ing. Pavel Stolař, vedoucí oddĚlení přípravy a realizace investic,  
xxx. xxx xxx xxx, xxxxxx: [pavel.stolar@mutabor.cz](mailto:pavel.stolar@mutabor.cz)

### se dohodly na změně smlouvy o dílo (č. objednatele SD/00678/2015) takto:

Zhotovitel ukončí plnění díla v aktuálním stavu rozpracovanosti. Zhotovitel odevzdá 4 paré dokumentace pro územní rozhodnutí včetně dokladové části v aktuálním stavu + 1x tuto dokumentaci na CD.

Objednatel doplatí zhotoviteli po obdržení dokumentace dle předchozího bodu částku do 90% ceny dle čl. III.4 a) platné smlouvy o dílo a do 50% ceny dle čl. III.4 e) platné smlouvy o dílo, s tím že budou odpočteny již dříve zaplacené částky z těchto částí plnění.

### Odůvodnění:

Pro vydání územního rozhodnutí je třeba povolení připojení komunikace na silnici I/19 Krajským úřadem Jihočeského kraje, podmínĚné závazným stanoviskem Krajského ředitelství Policie ČR. Vzhledem k tomu, že závazné stanovisko Policie s připojením nesouhlasí a Krajský úřad žádost o povolení zamítl, a to i přes opakovaná projednání, vyjádření a získání výjimky od ŘSD ČR, je územní rozhodnutí neprůchodné. Důvodem je vzdálenost křižovatek mezi MÚK Čekanice D3-I/19 a MÚK Čekanice I/19-II/123. V mezích daných platným územním plánem není možné najít přijatelné řešení, které by splňovalo požadavky na vzdálenost křižovatek na silnici I.třídý, jelikož ani současná vzdálenost křižovatek MÚK Čekanice D3-I/19 a MÚK Čekanice I/19-II/123 tuto vzdálenost nespĺňuje, a to ani při přípustném snížení požadavku o 50% v blízkosti velkého sídelního útvaru.

V Táboře dne 22.10.2019

V Táboře dne: 22.10.2019

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

.....  
Ing. Štěpán Pavlík, starosta

.....  
xxx. xxxx. xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx