

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. smlouvy objednatele: 05PT-001281

č. smlouvy zhotovitele: 34_17_096

„NA REALIZACI ZAKÁZKY: D3 0310/II Hodějovice – Třebonín, vyřízení VB pro E.ON“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
osoba jednající jménem zadavatele: [redacted] generální ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: [redacted]
ředitelka Správy České Budějovice
ve věcech technických: [redacted]
investiční technik, [redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

Ging, s.r.o.

se sídlem: Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice
IČ: 25166891
DIČ: CZ25166891
zápis v obchodním rejstříku: KS v Českých Budějovicích, odd. C, vl. 7361
Zastoupen: [redacted] jednatelskou společností
Oprávněn jednat
ve věcech smluvních: [redacted]
ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Smluvní strany se dohodly z důvodu časové návaznosti a prolínání s majetkoprávní přípravou navazujících úseků dálnice D3, na rozšíření činnosti i na úseky:

- D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží (ISPROFIN: 3271212014.12177)
- D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla (ISPROFIN: 3271212015.12178)
- D3 0312/II Nažidla – Dolní Dvořiště (ISPROFIN: 3271212016.12180)

Dále se upravují tyto články Smlouvy:

a) mění se článek III, odstavec 1. Smlouvy a nově zní takto:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31. 12. 2022 ode dne účinnosti této Smlouvy.

b) Mění se článek V. odstavec 4. Smlouvy a nově zní takto:

Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu. Zhotovitel bude vystavovat dílčí faktury na každý ISPROFIN zvlášť, dle skutečně provedených výkonů.

Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu a rozšíření rozsahu předmětu plnění nemá žádný vliv na sjednanou cenu díla/služeb s tím, že zhotovitel/poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 3 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.

Tento dodatek č. 3 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. Tento dodatek č. 3 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 3 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

Datum:

22 -10- 2019

Datum:

19.10.2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ging s.r.o.

ředitelka Správy České Budějovice

jednatelka společnosti