

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č.1

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Město Blovice

Sídlo: Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice

IČ: 00256455

DIČ: CZ 00256455

osobou oprávněnou jednat za objednatele je Bc. Robert Zelenka, starosta města

Zhotovitel:

Ing. Václav Hucl – stavební projekty, projektování silničních staveb

Jiráskovo náměstí 6, 326 00 Plzeň

IČ: 18255205

Článek 2

Nové znění článku 3

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli v rámci provádění díla - vypracování projektových dokumentací, provedení inženýrské činnosti na stavbě „**Blovice, Hradiště, lokalita „za valem“**“ na novém znění článku 3 Smlouvy o dílo ze dne 5.6.2019:

Článek 3

Dokončení díla a jeho předání

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo v následujících termínech:

3.1.1 PD pro územní rozhodnutí odevzdá zhotovitel nejpozději do 20. prosince 2019 po uzavření této Smlouvy o dílo,

3.1.2 PD pro stavební povolení odevzdá zhotovitel nejpozději do 8 týdnů po nabytí právní moci územního rozhodnutí,

3.1.3 Soupis prací s výkazem výměr a oceněný soupis prací odevzdá zhotovitel nejpozději do 2 týdnů po odevzdání PD pro stavební povolení,

3.1.4 PD pro provedení stavby odevzdá zhotovitel nejpozději do 8 týdnů po písemné výzvě objednatele k zahájení jejího plnění.

3.2. Zhotovitel předá objednateli dílo dle bodu 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 a 3.1.4 v místě jeho sídla uvedeném v čl. 1 této smlouvy, kde je objednatel povinen předmět díla převzít. Lhůta k dokončení díla se prodlužuje v případech uvedených v této smlouvě (zejména v čl. 4 a 5) nebo v zákoně.

3.3. O dokončení díla je zhotovitel povinen bez odkladu vyrozumět objednatele a vyzvat ho, aby ve stanovené lhůtě, jinak do jednoho týdne ode dne doručení výzvy, převzal od zhotovitele dílo. Nepřevzme-li objednatel od zhotovitele dílo ve lhůtě uvedené v předchozí větě, považuje se dílo uplynutím této doby za řádně předané a převzaté.

3.4. O předání a převzetí díla sepíší obě strany zápis, v němž uvedou případné vady díla a lhůtu pro jejich odstranění.

3.5. Předáním díla objednateli dle čl. 3.2 a 3.3 smlouvy se dílo považuje za provedené a je tím

splněna povinnost zhotovitele uvedená v čl. 2.1 smlouvy. Stejným okamžikem přechází na objednatele nebezpečí škody na díle.

2.2. Důvodem posunu termínu odevzdání PD pro územní rozhodnutí je vypracování dalších variant řešení dané lokality vyvolané objednatelem.

Článek 3 Závěrečná ustanovení


3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, jeden pro objednatele, jeden pro zhotovitele.

3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 5.6.2019 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

V Blovicích dne 21. 10. 2019



Bc. Robert Zelenka
za objednatele



V Plzni dne 21. 10. 2019



Ing. Václav Hucl
za zhotovitele