

DODATEK č. 01

Smlouva o dílo

Číslo smlouvy objednatele: O/19/456

Číslo smlouvy zhotovitele: 19-121-00

na zhotovení díla pod názvem

„Zvyšování účinnosti lokálních zdrojů – realizace K9 Urbánkova 16a a K22 ul. Čoupkových 28a“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Teplárny Brno, a. s.**
vedený v obchodním rejstříku v oddíle B, vložka 786 u Krajského soudu v Brně
Sídlem: Okružní 25, 638 00 Brno – město
Zastoupená: Ing. Petr Fajmon, MBA, člen představenstva a generální ředitel
Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních: xxx
ve věcech technických: xxx
IČO: 463 47 534
DIČ: CZ463 47 534
Bankovní spojení: Komerční banka Brno – město, č. ú. 32606-621/0100

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **ERDING, a. s.**
vedený v obchodním rejstříku v oddíle B, vložka 2465 u Krajského soudu v Brně
Sídlem: Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno
Zastoupená: ve věcech smluvních: Přemysl Botko – místopředseda představenstva
ve věcech realizace díla: xxx
IČO: 255 12 455
DIČ: CZ255 12 455
Bankovní spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 382349813/0300
Tel./Fax/E-mail: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají Dodatek č. 01 ke Smlouvě o dílo č. O/19-456 / č. 19-121-00, uzavřené dne 8. 8. 2019 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

2. Časový harmonogram provedení díla:
- | | |
|---|-----------------|
| 2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla | |
| - K22 ul. Čoupkových 28a | do 30. 9. 2019 |
| - K9 Urbánkova 16a | do 15. 10. 2019 |
| - kotel č. 1 a č. 2 | do 30. 9. 2019 |
| - kotel č. 3. | do 15. 10. 2019 |
| 2.3. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla | do 5. 11. 2019 |

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 01, zůstávají v platnosti beze změny.

Tento Dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Tento Dodatek Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

V Brně, dne:

V Brně, dne

Za objednatele **ERDING, a. s.:**

Za zhotovitele **Teplárny Brno, a. s.:**

Přemysl Botko
místopředseda představenstva

Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva a generální ředitel